

FINEP


UNIVERSIDADE DE SANTA CATARINA  
UNIVERSITY OF PERNAMBUCO

## PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo:  
16

## A.1. DADOS CADASTRAIS

## A.1.1. PROPONENTE

## A.1.1.1. Instituição

<b>Nome:</b> UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		<b>Sigla:</b> UDESC	
<b>CNPJ Próprio</b>	<b>Códigos do SIAFI</b>		
<b>Nº:</b> 83.891.283/0001-36	<b>UG Nº:</b> 4500	<b>Gestão Nº:</b> 4522	
<b>Endereço:</b> AV. MADRE BENVENUTA, 2005		<b>Bairro:</b> ITACORUBI	
<b>Cidade:</b> FLORIANÓPOLIS	<b>UF:</b> SC	<b>CEP:</b> 88035-001	<b>Caixa Postal:</b>
<b>Telefone:</b> 4833218170, 482311500, 2311500, 4832311543, 4833218065, 4833218020, 4833218004		<b>Fax:</b> 483346000, 4833218067, 2316000, 4832311543	
<b>Email:</b> D2DBM@POBOX.UDESC.BR		<b>URL:</b> WWW.UDESC.BR	
<b>Natureza Jurídica:</b> FUNDAÇÃO ESTADUAL			
<b>Atividade Econômica Predominante:</b> 80.30-6 Educação superior			
<b>Nº Empregados/Funcionários:</b>		<b>Receita anual:</b> 11.998.853.159,00	

## A.1.1.2. Dirigente

<b>Nome:</b> Sebastião Iberes Lopes Melo		<b>Cargo:</b> REITOR	
<b>CPF:</b> 195.112.059-00	<b>RG:</b> 449.580	<b>Orgão Expedidor:</b> SSP/SC	
<b>Endereço Residencial:</b> ENDEREÇO TEMPORÁRIO		<b>Bairro:</b> BAIRRO TEMPORÁRIO	
<b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO	<b>UF:</b> RJ	<b>CEP:</b> 00000-000	<b>Email:</b> reitor@udesc.br
<b>Telefone:</b> 4833218006, 4833218020, 4833218004		<b>Fax:</b>	





INSTITUICAO DE FUNDOS E PROJETOS  
ANEXADO DA C/TA E INFORMATICA

<b>PLANO DE TRABALHO</b>	
<b>CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008</b>	
<b>UDESC - UDESC - DOCTINFRA</b>	<b>Nº Protocolo: 16</b>

### A.1. DADOS CADASTRAIS

#### A.1.2. EXECUTOR

##### A.1.2.1. Instituição

<b>Nome:</b> UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA		<b>Sigla:</b> UDESC	
<b>CNPJ Próprio</b>	<b>Códigos do SIAFI</b>		
<b>Nº:</b> 83.891.283/0001-36	<b>UG Nº:</b> 4500	<b>Gestão Nº:</b> 4522	
<b>Endereço:</b> AV. MADRE BENVENUTA, 2005		<b>Bairro:</b> ITACORUBI	
<b>Cidade:</b> FLORIANÓPOLIS	<b>UF:</b> SC	<b>CEP:</b> 88035-001	<b>Caixa Postal:</b>
<b>Telefone:</b> 4833218170, 482311500, 2311500, 4832311543, 4833218065, 4833218020, 4833218004		<b>Fax:</b> 483346000, 4833218067, 2316000, 4832311543	
<b>Email:</b> D2DBM@POBOX.UDESC.BR		<b>URL:</b> WWW.UDESC.BR	
<b>Natureza Jurídica:</b> FUNDAÇÃO ESTADUAL			
<b>Atividade Econômica Predominante:</b> 80.30-6 Educação superior			
<b>Nº Empregados/Funcionários:</b>		<b>Receita anual:</b> 11.998.853.159,00	

##### A.1.2.2. Dirigente

<b>Nome:</b> Sebastião Iberes Lopes Melo		<b>Cargo:</b> REITOR	
<b>CPF:</b> 195.112.059-00	<b>RG:</b> 449.580	<b>Orgão Expedidor:</b> SSP/SC	
<b>Endereço Residencial:</b> ENDEREÇO TEMPORÁRIO		<b>Bairro:</b> BAIRRO TEMPORÁRIO	
<b>Cidade:</b> RIO DE JANEIRO	<b>UF:</b> RJ	<b>CEP:</b> 00000-000	<b>Email:</b> reitor@udesc.br
<b>Telefone:</b> 4833218006, 4833218020, 4833218004		<b>Fax:</b>	

##### A.1.2.3. Coordenador

<b>Nome:</b> LUIZ CLAUDIO MILETTI		<b>Cargo:</b> PROFESSOR UNIVERSITÁRIO	
<b>CPF:</b> 146.478.518-00	<b>RG:</b> 19456489-7	<b>Orgão Expedidor:</b> SSP-SP	
<b>Endereço Residencial:</b> Av. Luis de Camões, 2090		<b>Bairro:</b> Conta Dinheiro	
<b>Cidade:</b> LAGES	<b>UF:</b> SC	<b>CEP:</b> 88520-000	<b>Email:</b> lcmilett@yahoo.com.br
<b>Telefone:</b> 4921019175, 4921029175		<b>Fax:</b> 4921019122	

*[Handwritten signature]*





Instituição de Apoio e Apoio  
Instituição de Apoio e Apoio

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo:  
16

A.3. DADOS DO PROJETO

A.3.1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

<b>Título do Projeto:</b> Infra-estrutura Laboratorial para consolidação dos Programas Stricto Sensu.	<b>Sigla:</b> DOCTINFRA
<b>Prazo Execução:</b> 30 Meses	

**Objetivo Geral (Objeto da Proposta):**

Este projeto buscou priorizar as áreas vinculadas aos programas de pós-graduação - Mestrado e Doutorado, baseado no Plano Institucional de desenvolvimento de infra-estrutura de pesquisa da UDESC.

As áreas de pesquisa priorizadas estão vinculadas aos programas de Pós-graduação:

a) do CENTRO DE CIÊNCIAS AGROVETERINÁRIAS - CAV - será beneficiado o programa de pós-graduação da área de agronomia - Mestrado e Doutorado em Manejo do Solo, este aprovado pela CAPES em 2007; Mestrado em Produção Vegetal, e que têm previsto a implantação do Curso de doutorado para agosto de 2009 e o Mestrado em Ciência Animal. Com os recursos solicitados na presente proposta, se pretende modernizar os laboratórios de Química e Fertilidade, Física, Conservação, Mineralogia e Biologia do solo vinculados ao Mestrado e doutorado em Manejo do Solo; e de uso conjunto por este e pelo Mestrado em Produção Vegetal pretende-se adquirir equipamentos específicos para o processamento e análise de materiais biológicos. Ainda implementar o laboratório de pesquisa em Biologia Molecular e Celular beneficiando o Mestrado em Ciência Animal e diferentes áreas de pesquisa como bioquímica de parasitas, fisiologia e reprodução animal, microbiologia, patologia e nutrição e produção animal.

b) do CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS - CCT - será diretamente beneficiado com a implantação da infra-estrutura laboratorial o Mestrado em Ciência e Engenharia de Materiais, o de Física e o Mestrado profissional em Engenharia Elétrica., além dos cursos de graduação. Com os recursos solicitados se pretende criar o laboratório de Óptica, Física Atômica e Molecular; implementar a estrutura do laboratório de materiais, considerado chave para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, onde pretende-se adquirir equipamentos considerados fundamentais para a determinação de propriedades físicas de matérias primas e produtos; investimentos no laboratório de robótica para transforma-lo em laboratório de automação da manufatura.

c) do CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DO ESPORTE - CEFID - será beneficiado o Programa de Mestrado e Doutorado em Ciências do Movimento Humano este recomendado em 2008 pela CAPES com nível 4 e os grupos de pesquisa vinculados ao Programa.

d) do CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA EDUCAÇÃO - FAED - Serão beneficiadas as áreas de pesquisas desenvolvidas nos laboratórios que compõem os Programas de Pós-graduação em Educação, História e Planejamento Territorial e Desenvolvimento Sócio-Ambiental.

**Metas Físicas:**

- 7 - Estruturar espaço para criação do Centro de Investigação e documentação em Ciências Humanas
- 8 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Cartografia e Geoprocessamento.
- 9 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Preservação de Bens Culturais.
- 10 - Adequação espaços para implantação da sala de vídeo conferência.
- 11 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Educação Inclusiva.
- 12 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Relações de gênero e Família.
- 13 - Prover infra-estrutura o Laboratório de Estudos de Cidade.
- 14 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Patrimônio Cultural.
- 15 - Prover infra-estrutura para o Laboratório do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros
- 19 - Reestruturar Laboratório de Biomecânica Aquática
- 20 - Reestruturar Laboratório de Biomecânica
- 21 - Reestruturar Laboratório de Psicologia do Esporte
- 22 - Reestruturar Laboratório de Fisiologia do Exercício.





23 - Elaboração, acompanhamento e controle do Projeto.

25 - Elaboração, acompanhamento e Controle do Projeto.

#### Justificativa Resumida:

Dentro do contexto de prioridades estabelecidas pela UDESC está a consolidação dos programas de mestrado e doutorados recentemente aprovados pela CAPES e a preparação da infra-estrutura para ampliar o nº e a qualidade das pesquisas realizadas proporcionando a abertura de novos doutorados em áreas que a UDESC já vem se destacando no desenvolvimento científico. A UDESC orientou suas escolhas na ampliação e modernização da infra-estrutura dos laboratórios do Centro de Ciências Agroveterinárias - CAV/LAGES pois este vem se destacando no desenvolvimento científico e tecnológico oferecendo suporte às demandas regionais. Os programas de Pós-graduação stricto-sensu do CAV têm contribuído para aprimorar as ciências agrárias em SC gerando tecnologias de manejo do solo e dos recursos naturais, de sistemas de produção de lavouras, frutíferas e florestais e de produção e sanidade de animais domésticos, assim como na linha agroecológica com o aprimoramento da qualidade e conservação dos produtos agrícolas e animais. Todavia a utilização de metodologias mais sofisticadas requer uma infra-estrutura de pesquisa científica e tecnológica mais moderna e avançada p/ o desenvolvimento dos experimentos, produção científica e consolidação dos programas de mestrado e doutorado, necessitando de novos investimento.

A UDESC tbm priorizou o Centro de Ciências Tecnológicas - CCT o qual é um dos Centros mais voltados a pesquisa científica e tecnológica da UDESC. Sua integração com a região, situada no município mais populoso e industrializado de SC, comporta um parque fabril composto por mais de 1700 indústrias, emprega 56 mil funcionários, vem crescendo em média 5,67% ao ano e é responsável por 20% das exportações catarinenses. Os três programas de pós-graduação que serão beneficiados com o projeto, respondem pela formação de profissionais, em nível de mestrado, com capacitação para atuação nas áreas de Engenharia de materiais com ênfase em metais, cerâmicas, polímeros e compósitos; o Programa de Engenharia Elétrica com ênfase em Automação de Sistemas; e o Programa de Física, refletindo diretamente na economia da região. Com a implementação dos laboratórios, o CCT poderá consolidar e ampliar as redes de ciência e tecnologia regionais, gerando inovações e aplicações diretas, elevando o nº da produção científica e sua profundidade com o emprego de novas tecnologias aos experimentos. Outro Centro priorizado foi o Centro de Ciências da Saúde e do Esporte - CEFID, o qual teve seu doutorado em Ciências do Movimento Humano aprovado em 2008 pela CAPES, necessitando de investimentos em infra-estrutura laboratorial para atender às exigências internacionais de pesquisas científicas nesta área. Além disso, os equipamentos solicitados atenderão a todos os grupos de pesquisa do CEFID proporcionando um nº maior de publicações científicas de alto impacto e suporte às linhas de pesquisa no Centro, destacando-se as linhas de Biomecânica do Esporte e Biomecânica Clínica.

Ainda dentro do contexto em termos de competências institucionais e prioridades, o Centro de Ciências Humanas e da Educação - FAED foi escolhido, face a necessidade de se constituir um **Centro de Investigação e Documentação em Ciências Humanas adequado a produção, circulação e difusão do conhecimento científico, contribuindo para a consolidação dos Programas de Pós-graduação do Centro, expressando o compromisso dos pesquisadores em desenvolver pesquisas nas áreas de educação, história e planejamento territorial para o enfrentamento dos atuais desafios e compreensão dos fenômenos sócio-educacionais.**

Resumindo, pretende-se como este projeto ampliar em número e qualidade as pesquisas, resultantes da inserção das novas tecnologias que serão empregadas nos experimentos, gerando questionamentos mais aprofundados. Tbm vislumbra-se um aumento no número de pesquisas interdisciplinares, de acordos interlaboratoriais e interinstitucionais, dado a infra-estrutura tecnológica e de pesquisa que será implementada.



<b>PLANO DE TRABALHO</b>	
<b>CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008</b>	
<b>UDESC - UDESC - DOCTINFRA</b>	<b>Nº Protocolo: 16</b>

**B.1. CRONOGRAMA FÍSICO**

**META FÍSICA:** 7 - Estruturar espaço para criação do Centro de Investigação e documentação em Ciências Humanas

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar compra dos equipamentos.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura física adequada.	13	18
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.	Equipamentos e componentes instalados.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30

**META FÍSICA:** 8 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Cartografia e Geoprocessamento.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar as compras.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura física adequada.	13	18
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.	Equipamentos e componentes instalados.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30

  
 FINEP  
 JURIDICO

*[Handwritten signature]*





FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA  
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo:  
16

**B.1. CRONOGRAMA FÍSICO**

**META FÍSICA: 9 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Preservação de Bens Culturais.**

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar as compras.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura física adequada.	13	18
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.	Equipamentos e componentes instalados.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30

**META FÍSICA: 10 - Adequação de espaços para implantação da sala de vídeo conferência.**

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar as compras.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura física adequada.	13	18
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.	Equipamentos e componentes instalados.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30





FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA  
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo:  
16

**B.1. CRONOGRAMA FÍSICO**

**META FÍSICA:** 11 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Educação Inclusiva.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar as compras.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura adequada.	13	18
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.	Equipamentos e componentes instalados.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e preceder os ajustes necessários.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30

**META FÍSICA:** 12 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Relações de gênero e Família.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar as compras.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura física adequada.	13	18
4 - Instalar os equipamentos de funcionamento e seus componentes.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e preceder os ajustes necessários.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30







FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA  
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo:  
16

**B.1. CRONOGRAMA FÍSICO**

**META FÍSICA:** 13 - Prover infra-estrutura o Laboratório de Estudos de Cidade.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar as compras.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura adequada.	13	18
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.	Equipamentos e componentes instalados.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e preceder os ajustes necessários.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30

**META FÍSICA:** 14 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Patrimônio Cultural.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar as compras.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura física adequada.	13	18
4 - Instalar as condições de funcionamento e preceder os ajustes necessários.	Equipamentos e componentes instalados.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e preceder os ajustes necessários.	Equipamentos aferidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30







FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS  
UNIVERSITÁRIA DE CUIABÁ - FINEP/UNICUIABÁ

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo:  
16

**B.1. CRONOGRAMA FÍSICO**

**META FÍSICA: 19 - Reestruturar Laboratório de Biomecânica Aquática**

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
7 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.	Equipamentos utilizados para coleta de dados no laboratório.	15	30

**META FÍSICA: 20 - Reestruturar Laboratório de Biomecânica**

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.	Orçamentos definitivos confirmados e aprovados.	1	3
2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.	Serviços prestados e disponibilizados para o Centro.	2	6
3 - Preparação das instalações para recebimento dos equipamentos.	Reformas concluídas.	3	8
4 - Recebimento dos equipamentos no laboratório.	Equipamentos instalados.	8	12
5 - Treinamento nos equipamentos recebidos.	Treinamentos realizados.	12	14
6 - Definir procedimentos e regras para uso dos equipamentos.	Manual de procedimentos elaborado.	14	16
7 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.	Equipamentos utilizados para coleta de dados no laboratório.	15	30

**META FÍSICA: 21 - Reestruturar Laboratório de Psicologia do Esporte**

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.	Orçamentos definitivos confirmados e aprovados.	1	3
2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.	Serviços prestados e disponibilizados para o Centro.	2	6





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS  
ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS E INOVAÇÃO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo:  
16

**B.1. CRONOGRAMA FÍSICO**

**META FÍSICA:** 15 - Prover infra-estrutura para o Laboratório do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.	Orçamentos definitivos aprovados.	1	3
2 - Efetivar as compras.	Equipamentos e componentes comprados.	2	3
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.	Infra-estrutura física adequada.	13	18
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.	Equipamentos e componentes instalados.	15	18
5 - Aferir as condições de funcionamento e preceder os ajustes necessários.	Equipamentos aderidos e em bom funcionamento.	15	18
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.	Equipamentos utilizados adequadamente.	18	30

**META FÍSICA:** 19 - Reestruturar Laboratório de Biomecânica Aquática

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.	Orçamentos definitivos confirmados e aprovados.	1	3
2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.	Serviços prestados e disponibilizados para o Centro.	2	6
3 - Preparação das instalações.	Reformas concluídas.	3	8
4 - Recebimento dos equipamentos no Laboratório.	Equipamentos instalados.	8	12
5 - Treinamento nos equipamentos recebidos.	Treinamentos realizados.	12	14
6 - Definir procedimentos e regras p/ uso dos equipamentos.	Manual de procedimentos elaborado.	14	16





**B.1. CRONOGRAMA FÍSICO****META FÍSICA: 21 - Reestruturar Laboratório de Psicologia do Esporte**

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
3 - Recebimento dos equipamentos no laboratório.	Equipamentos instalados.	8	12
4 - Treinamento nos equipamentos recebidos.	Treinamentos realizados.	12	14
5 - Definir procedimentos e regras para uso dos diferentes equipamentos.	Manual de procedimentos elaborado.	14	16
6 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.	Equipamentos utilizados para coleta de dados no laboratório.	15	30

**META FÍSICA: 22 - Reestruturar Laboratório de Fisiologia do Exercício.**

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.	Orçamentos definitivos confirmados e aprovados.	1	3
2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.	Serviços prestados e disponibilizados para o Centro.	2	6
3 - Recebimento dos equipamentos no laboratório.	Equipamentos instalados.	8	12
4 - Treinamento nos equipamentos recebidos.	Treinamentos realizados.	12	14
5 - Definir procedimentos e regras para o uso dos diferentes equipamentos.	Manual de procedimentos elaborado.	14	16
6 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.	Equipamentos utilizados para coleta de dados no laboratório.	15	30







INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO  
ECONÔMICO DA CÉLULA E INOVAÇÃO

PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo:  
16

**B.1. CRONOGRAMA FÍSICO**

**META FÍSICA:** 23 - Elaboração, acompanhamento e controle do Projeto.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Elaborar e acompanhar o projeto.	Projeto elaborado e acompanhado.	1	12
2 - Controle e Prestação de contas do projeto.	Prestação de contas efetuada do projeto.	12	30

**META FÍSICA:** 25 - Elaboração, acompanhamento e Controle do Projeto.

ATIVIDADES:	INDICADOR FÍSICO DE EXECUÇÃO	Duração Prevista	
		Início	Fim
1 - Elaboração e acompanhamento do projeto.	Projeto elaborado e acompanhado.	1	12
2 - Controle e prestação de contra do projeto.	Prestação de contas efetuada.	12	30





FINEP



CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo: 16

UNIVERSIDADE DE UDESC  
 CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA

## B.2. EQUIPE EXECUTORA

Nº	NOME	CPF	TITULAÇÃO	INSTITUIÇÃO/PAÍS ANO	ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO	INSTIT.	FUNÇÃO NO PROJETO	PARTICIP. NO PROJETO		
								H/S	Mês	
1	Marilyna Valadares Flogueras	11118036840	Doutor	UFSC/BRASIL/2001	Material Cerâmicos, Resíduos Sólidos	UDESC	COORDENADOR DE SUB- PROJETO	15	36	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>23 - Elaboração, acompanhamento e controle do Projeto.</b>										
1 - Elaborar e acompanhar o projeto.										
2 - Controle e Prestação de contas do projeto.										
2	Luiz Cláudio Miletti	14647851800	Doutor	USP/BRASIL/2001	Bioquímica Microorganismos	UDESC	COORDENADOR GERAL	10	36	FNDCT
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>25 - Elaboração, acompanhamento e controle do Projeto.</b>										
1 - Elaboração e acompanhamento do projeto.										
2 - Controle e prestação de conta do projeto.										
3	Cristiani Bereta da Silva	60041609034	Doutor	UFSC/BRASIL/2003	História	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>12 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Relações de gênero e Família.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
4	Emerson César de Campos	70746141904	Doutor	UFSC/BRASIL/2003	História	UDESC	PESQUISADOR	5	18	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>13 - Prover infra-estrutura o Laboratório de Estudos de Cidade.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
5	Janice Gonçalves	06100730871	Doutor	USP/BRASIL/2006	História	UDESC	PESQUISADOR	5	18	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>14 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Patrimônio Cultural.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										

FINEP  
 JURIDICO

6	Luiz Felipe Falcão	88230058849	Doutor	USP/BRASIL/1998	História	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>13 - Prover infra-estrutura o Laboratório de Estudos de Cidade.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
7	Márcia Ramos de Oliveira	39651347015	Doutor	UFRGS/BRASIL/2002	História	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>10 - Adequação espaços para implantação da sala de vídeo conferência.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
8	Marlene de Faveri	41695470982	Doutor	UFSC/BRASIL/2002	História	UDESC	PESQUISADOR	5	10	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>12 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Relações de gênero e Família.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
9	Paulino Francisco de Jesus Cardoso	61370959915	Doutor	PUC/SP/BRASIL/2004	História	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>15 - Prover infra-estrutura para o Laboratório do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
10	Reinaldo Lindolfo Lanh	68584407987	Doutor	UFRGS/BRASIL/2002	História	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>13 - Prover infra-estrutura o Laboratório de Estudos de Cidade.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
11	Sílvia Maria Fávero Arend	56824181900	Doutor	UFRGS/BRASIL/2005	História	UDESC	PESQUISADOR	5	36	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>7 - Estruturar espaço para criação do Centro de Investigação e documentação em Ciências Humanas</b>										
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.										
2 - Efetivar compra dos equipamentos.										
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.										
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
<b>12 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Relações de gênero e Família.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
12	Gisela Eggert-Steindel	38239566987	Doutor	USP/BRASIL/2005	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										





**9 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Preservação de Bens Culturais.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

13	Norberto Dallabrida	43257895968	Doutor	USP/BRASIL/2001	História Social	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
----	---------------------	-------------	--------	-----------------	-----------------	-------	-------------	---	---	---------------

**ATIVIDADES:****9 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Preservação de Bens Culturais.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

14	Francisco Henrique de Oliveira	20660528843	Doutor	UFSC/BRASIL/2002	Engenharia Cartográfica/Geodésia	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida
----	--------------------------------	-------------	--------	------------------	-------------------------------------	-------	-------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:****7 - Estruturar espaço para criação do Centro de Investigação e documentação em Ciências Humanas**

- 1 - Confirmar os orçamentos efetuados.
- 2 - Efetivar compra dos equipamentos.
- 3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.
- 4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.
- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

**8 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Cartografia e Geoprocessamento.**

- 1 - Confirmar os orçamentos efetuados.
- 2 - Efetivar as compras.
- 3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.
- 4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.
- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

15	Vera Lúcia Gaspar da Silva	49335014915	Doutor	USP/BRASIL/2004	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	36	Contrapartida
----	----------------------------	-------------	--------	-----------------	----------	-------	-------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:****7 - Estruturar espaço para criação do Centro de Investigação e documentação em Ciências Humanas**

- 1 - Confirmar os orçamentos efetuados.
- 2 - Efetivar compra dos equipamentos.
- 3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.
- 4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.
- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

**9 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Preservação de Bens Culturais.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

16	Elisa Maria Quartiero	27360482020	Doutor	UFSC/BRASIL/2002	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	18	Contrapartida
----	-----------------------	-------------	--------	------------------	----------	-------	-------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:****10 - Adequação espaços para implantação da sala de vídeo conferência.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.



6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.  
**11 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Educação Inclusiva.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

17	Celso João Carminati	60775424900	Doutor	UFSC/BRASIL/2003	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
----	----------------------	-------------	--------	------------------	----------	-------	-------------	---	---	---------------

**ATIVIDADES:**

**9 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Preservação de Bens Culturais.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

18	Maria Teresa Santos Cunha	07773900949	Doutor	USP/BRASIL/1995	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
----	---------------------------	-------------	--------	-----------------	----------	-------	-------------	---	---	---------------

**ATIVIDADES:**

**14 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Patrimônio Cultural.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

19	Ademilde Silveira Sartori	69159858915	Doutor	USP/BRASIL/2005	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
----	---------------------------	-------------	--------	-----------------	----------	-------	-------------	---	---	---------------

**ATIVIDADES:**

**10 - Adequação espaços para implantação da sala de vídeo conferência.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

**11 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Educação Inclusiva.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

20	Geovana Mendonça Lunardi Mendes	82746699915	Doutor	PUC-SP/BRASIL/2005	Educação	UDESC	PESQUISADOR	8	36	Contrapartida
----	---------------------------------	-------------	--------	--------------------	----------	-------	-------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:**

**7 - Estruturar espaço para criação do Centro de Investigação e documentação em Ciências Humanas**

- 1 - Confirmar os orçamentos efetivados.
- 2 - Efetivar compra dos equipamentos.
- 3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.
- 4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.
- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

**11 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Educação Inclusiva.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

21	Martha Kaschny Borges	36355771034	Doutor	Universit� Pierre Mendes France II/FRANCA/2001	Educação	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
----	-----------------------	-------------	--------	--	----------	-------	-------------	---	---	---------------

**ATIVIDADES:**

**10 - Adequação espaços para implantação da sala de vídeo conferência.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

FINCO  
JURIDICO



22	Maria Cristina da Rosa Fonseca da Silva	61683019920	Doutor	UFSC/BRASIL/2004	Engenharia de Produção	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>11 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Educação Inclusiva.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
23	Gláucia Oliveira de Assis	59400013604	Doutor	UNICAMP/BRASIL/2004	Ciências Sociais	UDESC	COORDENADOR DE SUB-PROJETO	8	36	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>7 - Estruturar espaço para criação do Centro de Investigação e documentação em Ciências Humanas</b>										
1 - Confirmar os orçamentos efetuados.										
2 - Efetivar compra dos equipamentos.										
3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.										
4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
<b>12 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Relações de gênero e Família.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
<b>25 - Elaboração, acompanhamento e Controle do Projeto.</b>										
1 - Elaboração e acompanhamento do projeto.										
2 - Controle e prestação de conta do projeto.										
24	Maria Paula Casagrande Marimon	42929334991	Doutor	UFRGS/BRASIL/2006	Geociências/Geoquímica	UDESC	PESQUISADOR	8	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>8 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Cartografia e Geoprocessamento.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
25	Mariane Alves Dal Santo	32342624034	Doutor	UFSC/BRASIL/2007	Geografia/Geoprocessamento	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>8 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Cartografia e Geoprocessamento.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
26	Carmen Susana Tornquist	51639009000	Doutor	UFSC/BRASIL/2004	Antropologia Social	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										
<b>12 - Prover infra-estrutura para o Laboratório de Relações de gênero e Família.</b>										
5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.										
6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.										
27	Isa de Oliveira Rocha	46408819915	Doutor	USP/BRASIL/2004	Geografia Econômica	UDESC	PESQUISADOR	5	8	Contrapartida
<b>ATIVIDADES:</b>										



**8 - Prover infra-estrutura Laboratorial de Cartografia e Geoprocessamento.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

28	Juares da Silva Thiesen	43746829968	Doutor	Instituto Central Ciências pedagógica/CUBA/2006	Educação	UDESC	APOIO TÉCNICO	7	36	Contrapartida
----	-------------------------	-------------	--------	---	----------	-------	---------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:****7 - Estruturar espaço para criação do Centro de Investigação e documentação em Ciências Humanas**

- 1 - Confirmar os orçamentos efetuados.
- 2 - Efetivar compra dos equipamentos.
- 3 - Adequar os espaços para recebimento dos equipamentos e seus componentes.
- 4 - Instalar os equipamentos e seus componentes.
- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

**10 - Adequação espaços para implantação da sala de vídeo conferência.**

- 5 - Aferir as condições de funcionamento e proceder os ajustes necessários.
- 6 - Utilizar adequadamente os equipamentos tanto na geração quanto na execução de projetos de pesquisa.

29	Hélio Roesler	38513820059	Doutor	UFRGS/BRASIL/1997	Engenharia Mecânica/Biomecânica	UDESC	COORDENADOR DE SUB-PROJETO	6	36	Contrapartida
----	---------------	-------------	--------	-------------------	---------------------------------	-------	----------------------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:****19 - Reestruturar Laboratório de Biomecânica Aquática**

- 1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.
- 2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.
- 3 - Preparação das instalações.
- 4 - Recebimento dos equipamentos no Laboratório.
- 5 - Treinamento nos equipamentos recebidos.
- 6 - Definir procedimentos e regras p/ uso dos equipamentos.
- 7 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.

30	Sulivan Desirée Fischer Salgado	65634241987	Mestre	UDESC/BRASIL/2001	Administração Pública	UDESC	APOIO TÉCNICO	4	12	Contrapartida
----	---------------------------------	-------------	--------	-------------------	-----------------------	-------	---------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:****23 - Elaboração, acompanhamento e controle do Projeto.**

- 1 - Elaborar e acompanhar o projeto.

**25 - Elaboração, acompanhamento e Controle do Projeto.**

- 1 - Elaboração e acompanhamento do projeto.

31	Gilmar Moares Santos	47599278087	Doutor	UFSCar/BRASIL/2006	Fisioterapia	UDESC	PESQUISADOR	6	12	Contrapartida
----	----------------------	-------------	--------	--------------------	--------------	-------	-------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:****20 - Reestruturar Laboratório de Biomecânica**

- 1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.
- 2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.
- 3 - Preparação das instalações para recebimento dos equipamentos.





- 4 - Recebimento dos equipamentos no laboratório.
- 5 - Treinamento nos equipamentos recebidos.
- 6 - Definir procedimentos e regras para uso dos equipamentos.
- 7 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.

32	Thais Silva Beltrame	20660528843	Doutor	UFSM/BRASIL/2000	Comportamento Motor	UDESC	PESQUISADOR	6	12	Contrapartida
----	----------------------	-------------	--------	------------------	---------------------	-------	-------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:**

**21 - Reestruturar Laboratório de Psicologia do Esporte**

- 1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.
- 2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.
- 3 - Recebimento dos equipamentos no laboratório.
- 4 - Treinamento nos equipamentos recebidos.
- 5 - Definir procedimentos e regras para uso dos diferentes equipamentos.
- 6 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.

33	Stella Maris Michalesen	06100730871	Doutor	Universidade de Montreal/CANADÁ/2005	Fisioterapia/Reabilitação	UDESC	PESQUISADOR	6	12	Contrapartida
----	-------------------------	-------------	--------	--------------------------------------	---------------------------	-------	-------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:**

**21 - Reestruturar Laboratório de Psicologia do Esporte**

- 1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.
- 2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.
- 3 - Recebimento dos equipamentos no laboratório.
- 4 - Treinamento nos equipamentos recebidos.
- 5 - Definir procedimentos e regras para uso dos diferentes equipamentos.
- 6 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.

34	Magnus Benetti	06100730871	Doutor	UFRGS/BRASIL/2005	Educação Física	UDESC	PESQUISADOR	6	12	Contrapartida
----	----------------	-------------	--------	-------------------	-----------------	-------	-------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:**

**22 - Reestruturar Laboratório de Fisiologia do Exercício.**

- 1 - Confirmar orçamentos dos equipamentos.
- 2 - Acompanhar os procedimentos previstos nas normas técnicas.
- 3 - Recebimento dos equipamentos no laboratório.
- 4 - Treinamento nos equipamentos recebidos.
- 5 - Definir procedimentos e regras para o uso dos diferentes equipamentos.
- 6 - Oportunizar a utilização dos novos equipamentos aos pesquisadores.

35	Marcos Régio Silva do Nascimento	46088440325	Graduado	UFSC/BRASIL/2006	Contabilidade/Prestação contas	UDESC	APOIO TÉCNICO	4	36	Contrapartida
----	----------------------------------	-------------	----------	------------------	--------------------------------	-------	---------------	---	----	---------------

**ATIVIDADES:**

**23 - Elaboração, acompanhamento e controle do Projeto.**

- 2 - Controle e Prestação de contas do projeto.

**25 - Elaboração, acompanhamento e Controle do Projeto.**

- 2 - Controle e prestação de contra do projeto.







FINEP


FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA  
DO ESTADO DE SÃO PAULO  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

## PLANO DE TRABALHO

CHAMADA PÚBLICA MCT/FINEP/CT-INFRA - PROINFRA - 01/2008

UDESC - UDESC - DOCTINFRA

Nº Protocolo: 16

## B.3.3. ORÇAMENTO

## B.3.3. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO / FNDCT

Código	Grupos/Elementos de Despesas	METAS FINANCEIRAS			TOTAL
		1ª (1)	2ª (7)	PARCELAS (MÊS)	
<b>3. DESPESAS CORRENTES</b>					
31.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	64.320,00	35.770,00		100.090,00
31.00.11/12	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00		0,00
31.00.13	Obrigações Patronais	0,00	0,00		0,00
33.00.00	Outras Despesas Correntes	64.320,00	35.770,00		100.090,00
33.00.14/15	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	0,00	0,00		0,00
33.00.30	Material de Consumo	0,00	0,00		0,00
33.00.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00		0,00
33.00.36	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Física	0,00	0,00		0,00
33.00.39	Outros serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	64.320,00	35.770,00		100.090,00
33.90.18	Serviços de Terceiros - Bolsas	0,00	0,00		0,00
<b>4. DESPESAS DE CAPITAL</b>					
44.00.00	Investimentos	326.434,00	350.448,00		676.882,00
44.00.51	Obras e Instalações	326.434,00	350.448,00		676.882,00
44.00.52	Equipamentos e Material Permanente	326.434,00	350.448,00		676.882,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>390.754,00</b>	<b>386.218,00</b>		<b>776.972,00</b>

(Valores em R\$)