

CALENDÁRIO DE LICITAÇÕES DA UDESC

- ANO 2015 -

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

1. Em todas as licitações, qualquer Centro poderá participar com outro Centro, que é o responsável pela montagem do processo. Para isto, o interessado deverá solicitar, via email ao responsável pelo Setor de Compras e Licitações do Centro responsável pela montagem do processo, com a respectiva justificativa da sua solicitação a qual será acatada ou não, também com a respectiva justificativa em caso de recusa. Desta forma, **em qualquer licitação poderá ser incluída a demanda de outro Centro ou REITORIA, além daquela do Centro que está montando o processo;**
2. **Os processos que serão realizados com demanda centralizada ou regionalizada,** somente poderão ser licitados individualmente quando houver autorização expressa do Pró-Reitor de Administração da UDESC e ciência do Coordenador da CLC para o email (clico.reitoria@udesc.br). O mesmo se aplica às alterações pretendidas para este Calendário de Licitações, para que este Calendário não fique obsoleto;
3. **Todos os Centros deverão observar a data limite para informação da demanda ao Centro responsável pela montagem do processo, sob pena de ficar fora do processo licitatório e assim ter que instruir processo e realizar sua própria licitação de forma individualizada.**
4. **A CLC sugere aos responsáveis pela montagem de processo licitatório que solicitem as demandas com antecedência mínima de 02 meses da realização do certame, no caso de Pregão e Tomada de Preços e 03 meses de antecedência da realização do certame no caso de Concorrência, para haver tempo suficiente para a instrução do processo;**
5. **O sistema de Registro de Preços será usado nos casos previstos na Lei 8666/93 e Decreto Estadual nº2617/09 e legislação correlata;**
6. **As demandas referentes à aquisição de materiais e bens serão feitas, preferencialmente, através do SIGECOM;**
7. No caso de licitação onde restarem lotes ou itens desertos ou cancelados, o Setor de Licitações do Centro responsável pela licitação deverá informar, por email, os itens desertos para todos aqueles que participaram da licitação, os quais deverão informar, também, por email, o interesse ou não no relançamento. Em caso de nova licitação deverão ser sanados os motivos que levaram o item ou lote a restar deserto antes de relançar a licitação;
8. Dúvidas, questionamentos e sugestões em relação a este Calendário deverão ser enviados para o email (clico.reitoria@udesc.br).

Sumário

JANEIRO	16
1 - Contratação de empresa para aquisição e instalação de plataforma elevatória com deslocamento vertical para o CEART.	16
2 – Aquisição de equipamentos (coifas e processadores de vegetais) para a implantação do restaurante universitário do Campus I.	16
FEVEREIRO	17
3 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break (demanda para 2015) – CAMPUS I, CERES e CESFI.	17
4 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAMPUS I, CERES e CESFI (DEMANDA 2014).	17
5 - Aquisição de Pneus – TODA A UDESC.	17
6 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para 2015 - TODA A UDESC.	17
7 - Aquisição de material de expediente – TODA UDESC.	17
8 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – Campus I, CERES e CESFI.	17
9 - Execução da estação de recalque de esgoto final do Campus I	18
10 - Aquisição e instalação de esquadrias de alumínio e portas deslizantes automáticas para o CEFID.	18
11 - Contratação de empresa especializada para confecção de carteirinhas de identificação para os alunos, professores e servidores – TODA A UDESC.	18
12 – Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores para o transporte de passageiros para o CESFI e CERES (LOTES DESERTOS 2014).	18
13 – Aquisição de material químico e laboratorial (LOTES DESERTOS 2014) - CESFI.	18
15 - Contratação de empresa para execução da construção do bloco I - CCT.	18
16 – Contratação de empresa para execução de obra de reforma e adequação da estrutura de um frontlight em Pinhalzinho/SC - CEO.	19
17 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia - CAV.	19
18 – Concessão de espaço físico remunerado para exploração de serviços de alimentação do restaurante universitário - CAV.	19
MARÇO	19
19 - Contratação de Empresa de Processamento de Dados dos Vestibulares da UDESC.	19

20 - Aquisição de material de limpeza, copa e produtos de higienização – TODA UDESC.....	19
21 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos para 2015 – TODA A UDESC, EXCETO CAV.....	20
22 - Aquisição de Carimbos (TODA a UDESC) e Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.	20
23 – Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de organização e execução do evento pelos 50 anos da UDESC – TODA A UDESC.....	20
24 – Contratação de empresa para programação visual e prensagem do CD da orquestra da UDESC – PROEX.....	20
25 – Contratação de despachante aduaneiro – TODA A UDESC.	20
26 – Aquisição de mesas de estudo – TODA A UDESC.	21
27 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado - CAMPUS I, CERES e CESFI.	21
28 – JUNTADO COM O ITEM 193 A PEDIDO DA SETIC	21
Aquisição de equipamentos, materiais e serviços para upgrade da rede de computadores da UDESC – TODA UDESC (LOTES DESERTOS 2014).	21
29 – Concurso para seleção de curtas-metragens - PROEX.....	21
30 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Arbitragem para os Campeonatos esportivos da UDESC – PROEX.....	21
31 - Contratação de Empresa para fornecimento de Troféus, Medalhas e Placas - PROEX.....	22
32 - Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação para os eventos esportivos e de extensão da PROEX/UDESC.....	22
33 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida em 2013) – TODA A UDESC.	22
34 – EXCLUÍDO. SERÁ LICITADO EM NOVEMBRO TODA DEMANDA	22
Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea – TODA A UDESC (LOTES DESERTOS 2014).....	22
35 – Aquisição de materiais diversos e peças (instalados) para o novo bloco da FAED.	22
36 - Contratação de empresa especializada para construção de Deque para o CEART.	22
37 - Contratação de empresa para execução de reparos internos em imóvel adjacente ao campo de futebol do CEFID.....	23
38 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CERES).....	23

39 - Concessão onerosa de uso de sala da UDESC para exploração de serviços de lanchonete - CERES.....	23
40 – Aquisição de materiais e equipamentos (Convênio Ministério da Pesca – MPA) - CERES.....	23
41 - Concessão de uso remunerado de salas da UDESC para exploração de serviços de reprografia - CERES.	23
42 – Aquisição de sistema de segurança contra incêndio (iluminação) para adequação das instalações do CESFI.....	24
43 – Contratação de espaço físico para a realização das refeições de grau - CESFI..	24
44 – Aquisição de materiais e equipamentos para o laboratório de fluidos do CESFI..	24
45 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CESFI).....	24
47 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CEAVI.	24
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada	24
48 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (Vigilância) - CEAVI.....	24
53 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo – CCT e CEPLAN. ...	25
54 - Contratação de empresa para serviço de locação de tendas, organização e montagem de stands para eventos promovidos pelo CCT.....	25
57 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV	25
Aquisição de Diesel Comum (não licitado pela SEA) – CAV.	25
59 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CAV.....	25
60 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CAV.....	25
61 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV	26
Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro - CAV.	26
62 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV	26
Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CAV.	26
64 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água, desratização e dedetização, limpeza de caixas d’água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura - CAV.....	26
65 - Contratação de empresa para Lavação de Veículos - CAV.....	26
66 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.....	26
68 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CEO.	26
69 - Serviços e Peças para manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares - CEO.	27

70 - Aquisição de material elétrico para instalação de aparelhos de ar condicionado - CEO.....	27
ABRIL	27
71 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia para a REITORIA, ESAG, FAED e CEFID, incluindo a prestação de serviços para atender a demanda administrativa.....	27
75 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo)–Campus I e CERES.	27
76 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (vigilância) – Campus I, CERES e CESFI.	28
77 - Contratação de empresa para prestação de serviços de videomonitoramento do Campus I e CESFI.	28
78 – Contratação de empresa para implementação de controle de acesso a veículos para o Campus I.	28
79 - Contratação de empresa especializada para confecção materiais personalizados - (Kit Rondon)- REITORIA/PROEX.....	28
80 - Contratação de empresa especializada em serviços de execução de formaturas do ensino à distância - CEAD	28
81 - Contratação de Empresa Especializada para a Realização dos Eventos de Colação de Grau da UDESC, com Exclusividade para Prestação de Serviços de Foto e Vídeo Durante as Colações - TODA A UDESC.....	28
82 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia - CEART.	29
83 - Contratação de empresa para produção e instalação de grades para as janelas do CESFI.....	29
84 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia –CESFI.....	29
85 - Serviços de Lavação de veículos – CERES.	29
87 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CEAVI.	29
91 – Contratação de empresa para a prestação de serviços musicais de maestro para atendimento do coral - CCT.....	30
92 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CCT.....	30
93 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV	30
Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CERES, CEFID e CEO.....	30
94 – JUNTADO COM O ITEM 172 A PEDIDO DO CAV	30
Aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário – CAV, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID.	30

95 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV	30
Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CAV.	30
96 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV	31
Serviços de manutenção da Academia – CAV.	31
97 - Serviços e Peças para manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares - CAV.	31
99 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) – CEO.	31
100 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CEO.	31
101 - Contratação de empresa especializada para construção de cerca para a Fazenda Experimental do CEO e para o terreno no Bairro Santo Antônio - CEO	31
MAIO	32
102 – Aquisição e aplicação de vacina influenza trivalente contra H1N1, H3N2 e B para imunização dos servidores de TODA A UDESC.	32
103 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (Porteiro) – TODA A UDESC.	32
104 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (jardinagem) – Campus I.	32
105 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - Campus I e CESFI.	32
106 – EXCLUÍDO A PEDIDO DA PROEX	32
Serviços de manutenção das Academias do Campus I e CERES.	32
108 - Serviços de lavagem de veículos – CAMPUS I e CESFI.	33
109 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota existente anterior a 2013) – TODA A UDESC.	33
110 - Contratação de empresa especializada para a manutenção e restauração do acervo bibliográfico e digitalização de documentos para as bibliotecas da UDESC – TODA A UDESC.	33
116 - Contratação de empresa para produção de vídeo institucional do CEAD e vídeos-aulas das disciplinas de educação a distância – CEAD (RECURSO UAB)	33
118 - Concessão de uso remunerado de salas da UDESC para exploração de serviços de reprografia - CESFI.	33
119 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CERES.	33
120 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zelador, auxiliar de serviços gerais, servente e jardineiro) - CEAVI.	34
122 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CEAVI	34

Serviços de Lavação de veículos - CEAVI.....	34
123 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CEPLAN.....	34
Contratação de empresa para prestação de serviços de iluminação e videomonitoramento - CEPLAN.....	34
126 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CCT.....	34
Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia – CCT.....	34
127 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia - CCT.....	34
128 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV.....	35
Contratação de serviços de Manutenção de veículos automotores e implementos agrícolas - CAV.....	35
132 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial e agrícola – CAV, CEO e CESFI.....	35
JUNHO	35
137 - Aquisição de Rouparia, aviamentos e artesanato – TODA A UDESC.....	35
138 - Aquisição de peças Incorporáveis ao Computador – TODA UDESC.....	35
139 - Aquisição de Material Esportivo – TODA A UDESC.....	35
140 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV.....	36
Aquisição de Instrumentos Musicais – TODA UDESC.....	36
141 – EXCLUÍDO EM RAZÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO.....	36
Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d’água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CAMPUS I, CERES e CESFI.....	36
144 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado - CEAVI.....	36
89 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia – CEPLAN, CCT e CEAVI.....	36
55 - Contratação de empresa para Lavação de Veículos - CCT.....	36
146 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (vigilância) – CCT e CEPLAN.....	37
148 - Aquisição de equipamentos diversos – CCT.....	37
241 – Contratação de empresa para revisão e substituição das coberturas dos prédios do CCT.....	37
242 – Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva no Ginásio de Esportes do CCT.....	37
149 - Aquisição de insumos agrícolas, Sementes e material de coudelaria ou uso zootécnico – CAV e CEO.....	37

150 - Aquisição de veículos especiais (agrícolas, tração integral, carga) – CEO e CAV.	37
151 - Serviços de Lavação de veículos - CEO.....	38
243 – Contratação de serviços para colação de grau 2015/1 dos cursos de Enfermagem, Zootecnia e Pedagogia EAD, organização do V SEPE, III ANISUS e decoração de estande da EFAPI 2015 - CEO.....	38
244 – Contratação de empresa para instalação de linha de gases e sistema de exaustão e central de gases especiais para o CEO.....	38
JULHO	38
72 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos não realizados pela DIOESC – TODA UDESC, exceto CEO.....	38
73 - Aquisição de Mobiliário Planejado – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.....	38
74 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....	39
107 - Contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura, sonorização, iluminação e palco para os eventos da PROEX - TODA A UDESC	39
117 - Aquisição de Materiais para piscina, exaustores e climatizadores –CEFID, CEART e CERES.....	39
154 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAMPUS I, CERES e CESFI (DEMANDA 2015).	39
155 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida em 2014) – TODA A UDESC.	39
156 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares - CAMPUS I, CERES, CESFI.	39
157 - Aquisição de Equipamentos de Informática.....	40
158 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia – Campus I.	40
159 – Concurso de fotografias - PROEX.....	40
160 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado (com inclusão de serviços de instalação e remanejamento) – TODA UDESC.....	40
163 - Aquisição de material de áudio, vídeo e foto – TODA A UDESC.....	40
248 – Contratação de empresa para reforma das claraboias e da cobertura dos Blocos do CEART.....	40
247 – Contratação de empresa para elaboração de projetos para alteração de layout do Bloco Administrativo e legalização dos dois Blocos da FAED.....	41
165 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares - CERES.....	41

166 – Aquisição de equipamentos e materiais para laboratório com recursos de convênios e emenda parlamentar - CERES.	41
46 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares - CEAVI.....	41
86 - Contratação de empresa para construção dos Blocos de Engenharia Sanitária do CEAVI.....	41
88 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CEAVI.	42
14 - Contratação de empresa para construção dos blocos I e II do CEPLAN.	42
124 - Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CEART, FAED, CCT e CEPLAN.....	42
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo Centro	42
168 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEPLAN.	42
245 – Aquisição de drone quadricóptero e kits de robótica para o CEPLAN.....	42
52 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CCT, CEPLAN e CEAVI.	42
90 - Aquisição de componentes eletrônicos - TODA A UDESC.....	43
169 - Aquisição de material elétrico e telefônico – TODA A UDESC.....	43
246 – Aquisição de equipamentos para o Convênio UDESC/CELESC - CCT.	43
170 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar e Aparelhos de Medição e Orientação – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.....	43
171 - Aquisição de material químico e laboratorial e hospitalar para o HCV e projetos PAEX, PRAPEG - CAV.	43
172 - Aquisição de medicamentos para uso animal dos projetos PAEX e PRAPEG do CAV e aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário – CAV, CEO, REITORIA.	44
173 - Aquisição de Material de expediente e informática para os projetos PAEX e PRAPEG - CAV.	44
174 - Aquisição de Material de Limpeza, Copa e Cozinha para o HCV, Projetos PAEX, e PRAPEG e Cursos do CAV.....	44
56 – Contratação de empresa para locação de veículos, sem motorista para o Projeto Água da Serra - CAV.	44
58 – Contratação de empresa para manutenção de persianas, cortinas e blackout – CAV e CERES.	44
63 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CAV.	45
131 - Aquisição de Mobiliário Planejado – CAV.....	45

175 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CEO.....	45
176 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CEO	45
Aquisição de Mobiliário Planejado – CEO.....	45
98 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura - CEO.....	45
152 - Contratação de empresa prestadora de serviços gerais de jardinagem, roçada, capinação manual, despraguejamento, descapoeiramento, limpeza recolhimento e transporte do material gerado - CEO.	46
153 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro - CEO.....	46
258 – Aquisição de materiais e equipamentos diversos para os projetos PRAPEG e PAEX.....	46
133 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CEO e CAV.	46
AGOSTO	46
161 - Contratação de empresa especializada em serviços de registro de patentes de invenção da UDESC.	46
112 - Aquisição de Suprimentos de Informática – TODA A UDESC.	47
113 - Aquisição de equipamentos específicos para as Rádios UDESC (Florianópolis, Joinville e Lages).....	47
114 - Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia de telecomunicações para as Rádios da UDESC (Florianópolis, Joinville e Lages)	47
115 - Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de frontlights instalados nos Campi da UDESC – TODA UDESC	47
179 - Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte de cargas – CAMPUS I, CESFI e CEAVI.	47
253 – Aquisição de cancelas e guaritas instaladas para controle de acesso de veículos no bairro Itacorubi – CAMPUS I.....	48
181 - Contratação de empresa especializada para operação/manutenção da Estação Elevatória de Esgoto Sanitário – EEE/UDESC – CAMPUS I.....	48
249 – Aquisição de moto bombas para a Estação Elevatória do bairro Itacorubi – Campus I	48
164 – Aquisição de equipamentos instalados de alarme, sensores de presença, câmeras e contratação de serviços de manutenção destes equipamentos – CEART e CESFI.....	48
184 - Contratação de empresa para Desfile de formatura da Moda - CEART.....	48
251 – Sonorização para o auditório da FAED.	48
252 – Modernização dos elevadores da FAED.....	49

142 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia - CERES.	49
49 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CEAVI).	49
121 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura - CEAVI.	49
167 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CEAVI.	49
50 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CEPLAN).	50
145 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CCT e CEPLAN.	50
185 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CCT e CEPLAN.	50
186 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares - CCT.	50
259 – Aquisição de gerador - CCT.	50
260 – Aquisição de exaustores - CCT.	51
187 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAV.	51
129 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CAV.	51
130 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração - CAV.	51
188 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CEO.	51
189 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEO.	51
257 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos não realizados pela DIOESC – CEO.	52
67 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CEO).	52
135 – Aquisição de nobreak e estabilizadores para os laboratórios do CEO.	52
SETEMBRO	52
190 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia - CAMPUS I, CERES e CESFI.	52
192 – EXCLUÍDO A PEDIDO DA SETIC.	52
Contratação de empresa para execução de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.	52

193 – ALTERADO PARA MARÇO DE 2016 A PEDIDO DA SETIC	53
Aquisição de materiais (consumo) e equipamentos (permanente) de rede e equipamentos, materiais e serviços para upgrade da rede de computadores da UDESC – TODA UDESC.	53
182 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Arbitragem para os jogos internos dos Centros de Ensino da UDESC – REITORIA/PROEX.	53
255 – ALTERADO PARA ABRIL DE 2016.....	53
Concurso de Fotografias da UDESC - PROEX.	53
183 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida para alunos, estagiários e bolsistas – TODA A UDESC.....	53
111 – ALTERADO PARA ABRIL DE 2016.....	53
Contratação de empresa para elaboração de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.	53
143 - Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia - CEAVI.....	54
51 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEPLAN.	54
195 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares – CEPLAN.....	54
196 - Serviços de Lavação de veículos – CEPLAN.....	54
197 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CEPLAN.....	54
Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CEPLAN.....	54
198 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas para os Centros da UDESC. – Campus I, CERES, CESFI, CEPLAN e CEAVI.....	55
199 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia - CEAVI.	55
147 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CCT.	55
200 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CEO.	55
134 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CEO.	55
136 - Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte de cargas - CEO.....	55
201 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.....	56
OUTUBRO	56
178 – ALTERADO PARA JANEIRO DE 2016	56

Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CAMPUS I, CERES, CESFI.....	56
256 – ALTERADO PARA MAIO DE 2016	56
Concurso para Seleção de Obras de Arte para Formação do Acervo de Artes Visuais da UDESC - PROEX.....	56
202 - Manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares – CAMPUS I e CESFI (PARA 2016).	56
266 - Contratação de Empresa Especializada ou Certificada em Material Impresso Sigiloso, para Produção de Cadernos de Prova do Vestibular de Verão 2016 - COVEST	56
261 – Adequação do passeio público às normas de acessibilidade – Bairro Itacorubi – Campus I.....	57
263 - Contratação de empresa para prestação de serviços de organização e guarda de documentos para a Reitoria da UDESC	57
203 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEAVI.....	57
125 – Contratação de empresa para manutenção de equipamentos da academia do CCT.	57
204 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CCT	57
Contratação de espaço físico para a realização das refeições de grau - CCT.....	57
205 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV.....	58
Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – CAV.	58
206 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (vigilância) – CAV.	58
207 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV.....	58
Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CAV.	58
265 - Ampliação e Reforma da Academia, Ampliação da Mecânica Agrícola, Garagem e PNE do Prédio da Administração e Construção de Barracão da Fábrica de Rações - CAV.	58
262 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PLANTIO DE GRAMADO E CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO, NO TERRENO DA UDESC BAIRRO SANTO ANTÔNIO, EM CHAPECÓ/SC - CEO	58
264 - Aquisição de Toldos e Tendões para as Unidades do CEO/UDESC nos municípios de Chapecó e Pinhalzinho - CEO.....	59
NOVEMBRO	59
267 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break – Campus I (PARA 2016).....	59

194 – ALTERADO PARA MAIO DE 2016	59
Segundo concurso para seleção de curtas-metragens - PROEX.	59
254 - Contratação de Empresa de Processamento de Dados dos Vestibulares 2016 da UDESC.....	59
209 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – Campus I, CERES e CESFI (PARA 2016).	60
210 – ALTERADO PARA JANEIRO DE 2016	60
Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea – TODA A UDESC (PARA 2016).....	60
211 – Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores para o transporte de passageiros para o CESFI e CERES (PARA 2016).60	
212 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break –CERES e CESFI (PARA 2016).	60
214 - Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de Extintores e Mangueiras de Incêndio – TODA A UDESC (PARA 2016).	60
215 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI (PARA 2016).	61
216 – Aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário – CAV, CCT, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID (PARA 2016).	61
217 - Contratação de empresa prestadora de serviços de Lavanderia – CEO (PARA 2016).	61
218 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break – CEO (PARA 2016).	61
219 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração – CEO (PARA 2016).	62
DEZEMBRO	62
268 - Contratação de empresa especializada para confecção materiais personalizados para o ano de 2016 - (Kit Rondon)- PROEX/REITORIA.....	62
273 - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação, Palco, Tenda, Exposição e Projeção de Imagens para atender aos Eventos da UDESC (PARA 2016) - PROEX/UDESC	62
177 - Aquisição de Livros – TODA A UDESC.	62
162 - Contratação de empresa para manutenção de portais sensores das bibliotecas – TODA A UDESC.....	62
180 - Aquisição de Softwares – TODA UDESC.	63
191 - Aquisição de Projetores/Equipamentos multimídia e lâmpadas - TODA A UDESC.	63

208 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial – CAMPUS I, CERES e CESFI.	63
213 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens – TODA A UDESC (PARA 2016).	63
220 – ALTERADO PARA MARÇO DE 2015	64
Aquisição de Mobiliário Padronizado (carteiras e cadeiras) – TODA A UDESC (PARA 2016).	64
221 - Aquisição de Gêneros Alimentícios - TODA A UDESC (PARA 2016).....	64
222 - Aquisição de material de limpeza, copa e produtos de higienização – TODA UDESC (PARA 2016).	64
223 - Aquisição de Carimbos (TODA a UDESC) e Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT (PARA 2016).	64
224 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos para 2015 – TODA A UDESC, EXCETO CAV (PARA 2016).	65
270 - Aquisição de nitrogênio líquido para os laboratórios do CCT	65
271 - Aquisição e instalação de 04 (quatro) módulos habitáveis, tipo contêineres, para o CCT.	65
269 - Contratação de empresa de Prestação Serviços de Manutenção Elétrica para o CAV.....	65
272 - Aquisição de material de laboratório para o Programa de Pós-Graduação do Curso de Engenharia Ambiental do CAV.	65
LICITAÇÕES SEM DATAS DEFINIDAS	66
225 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV.....	66
Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CAV	66
226 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEART, CEFID, CESFI, CEAVI, CCT e CEPLAN.....	66
227 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEO..	66
228 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....	66
229 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CCT e CEPLAN.....	66
230 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV.....	67
Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CAV	67
231 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CEO	67

232 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI	67
233 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CCT e CEPLAN.	67
234 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV.....	68
Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CAV.	68
235 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CEO.....	68
236 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.....	68
237 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CCT e CEPLAN.....	68
238 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV.....	68
Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CAV.	68
239 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CEO.....	69
240 – Aquisição de materiais e produtos específicos para a clínica de fisioterapia do CEFID.....	69
250 – Contratação de empresa para prestação de serviço de abastecimento do gerador elétrico da UDESC- Campus I.....	69
LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.....	69

JANEIRO

1 - Contratação de empresa para aquisição e instalação de plataforma elevatória com deslocamento vertical para o CEART.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEART.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

2 – Aquisição de equipamentos (coifas e processadores de vegetais) para a implantação do restaurante universitário do Campus I.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: janeiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

FEVEREIRO

3 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break (demanda para 2015) – CAMPUS I, CERES e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

4 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAMPUS I, CERES e CESFI (DEMANDA 2014).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CAMPUS I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

5 - Aquisição de Pneus – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

6 - Aquisição de Gêneros Alimentícios para 2015 - TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

7 - Aquisição de material de expediente – TODA UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

8 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – Campus I, CERES e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

9 - Execução da estação de recalque de esgoto final do Campus I

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CAMPUS I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

10 - Aquisição e instalação de esquadrias de alumínio e portas deslizantes automáticas para o CEFID.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEFID.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

11 - Contratação de empresa especializada para confecção de carteirinhas de identificação para os alunos, professores e servidores – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

12 – Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores para o transporte de passageiros para o CESFI e CERES (LOTES DESERTOS 2014).

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI e CERES .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CESFI

13 – Aquisição de material químico e laboratorial (LOTES DESERTOS 2014) - CESFI.

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2015

Responsável pela montagem do processo: CESFI

15 - Contratação de empresa para execução da construção do bloco I - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

16 – Contratação de empresa para execução de obra de reforma e adequação da estrutura de um frontlight em Pinhalzinho/SC - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO
Centros Participantes: CEO
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizado
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015
Responsável pela montagem do processo: CEO

17 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV
Centros Participantes: CAV.
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015
Responsável pela montagem do processo: CAV

18 – Concessão de espaço físico remunerado para exploração de serviços de alimentação do restaurante universitário - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV
Centros Participantes: CAV.
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2015
Responsável pela montagem do processo: CAV

MARÇO

19 - Contratação de Empresa de Processamento de Dados dos Vestibulares da UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: REITORIA (COVEST)
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: COVEST/REITORIA

20 - Aquisição de material de limpeza, copa e produtos de higienização – TODA UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

21 – Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos para 2015 – TODA A UDESC, EXCETO CAV.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: TODA A UDESC, EXCETO CAV.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

22 - Aquisição de Carimbos (TODA a UDESC) e Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: Toda a UDESC (**carimbos**) e CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT (**serviços de chaveiro**).
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

23 – Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de organização e execução do evento pelos 50 anos da UDESC – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: TODA A UDESC.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

24 – Contratação de empresa para programação visual e prensagem do CD da orquestra da UDESC – PROEX.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: PROEX.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

25 – Contratação de despachante aduaneiro – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

26 – Aquisição de mesas de estudo – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2015
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

27 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado - CAMPUS I, CERES e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: CAMPUS I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela REITORIA
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

28 – JUNTADO COM O ITEM 193 A PEDIDO DA SETIC

Aquisição de equipamentos, materiais e serviços para upgrade da rede de computadores da UDESC – TODA UDESC (LOTES DESERTOS 2014).

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: TODA A UDESC .
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2015
Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

29 – Concurso para seleção de curtas-metragens - PROEX.

Quem vai realizar licitação: PROEX
Centros Participantes: PROEX .
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizado
Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2015
Responsável pela montagem do processo: PROEX

30 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Arbitragem para os Campeonatos esportivos da UDESC – PROEX.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: PROEX
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

31 - Contratação de Empresa para fornecimento de Troféus, Medalhas e Placas - PROEX.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

32 - Contratação de empresa para fornecimento de Alimentação para os eventos esportivos e de extensão da PROEX/UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

33 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida em 2013) – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN/CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

34 – EXCLUÍDO. SERÁ LICITADO EM NOVEMBRO TODA DEMANDA

Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea – TODA A UDESC (LOTES DESERTOS 2014).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizado

Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2015

Responsável pela montagem do processo: FAED

35 – Aquisição de materiais diversos e peças (instalados) para o novo bloco da FAED.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: FAED .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela FAED

Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2015

Responsável pela montagem do processo: FAED

36 - Contratação de empresa especializada para construção de Deque para o CEART.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: CEART.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

37 - Contratação de empresa para execução de reparos internos em imóvel adjacente ao campo de futebol do CEFID.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: CEFID.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

38 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CERES).

Quem vai realizar licitação: CERES.
Centros Participantes: CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CERES
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

39 - Concessão onerosa de uso de sala da UDESC para exploração de serviços de lanchonete - CERES.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

40 – Aquisição de materiais e equipamentos (Convênio Ministério da Pesca – MPA) - CERES.

Quem vai realizar licitação: CERES.
Centros Participantes: CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

41 - Concessão de uso remunerado de salas da UDESC para exploração de serviços de reprografia - CERES.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

42 – Aquisição de sistema de segurança contra incêndio (iluminação) para adequação das instalações do CESFI.

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CESFI

43 – Contratação de espaço físico para a realização das refeições de grau - CESFI.

Quem vai realizar licitação: CESFI.

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CESFI

44 – Aquisição de materiais e equipamentos para o laboratório de fluídos do CESFI.

Quem vai realizar licitação: CESFI.

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CESFI

45 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CESFI).

Quem vai realizar licitação: CESFI.

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CESFI

47 – Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

48 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (Vigilância) - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

53 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo – CCT e CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT e CEPLAN.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

54 - Contratação de empresa para serviço de locação de tendas, organização e montagem de stands para eventos promovidos pelo CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

57 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Aquisição de Diesel Comum (não licitado pela SEA) – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

59 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.
Centros Participantes: CAV.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CAV

60 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.
Centros Participantes: CAV.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CAV

61 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

62 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

64 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

65 - Contratação de empresa para Lavação de Veículos - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

66 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV e CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

68 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizado
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CEO

69 - Serviços e Peças para manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO
Centros Participantes: CEO
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CEO

70 - Aquisição de material elétrico para instalação de aparelhos de ar condicionado - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO
Centros Participantes: CEO
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2015
Responsável pela montagem do processo: CEO

ABRIL

71 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia para a REITORIA, ESAG, FAED e CEFID, incluindo a prestação de serviços para atender a demanda administrativa.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: REITORIA, ESAG, FAED e CEFID.
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pela CAD
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015
Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

75 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo)–Campus I e CERES.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: Campus I e CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 01/03/2015
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015
Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

76 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (vigilância) – Campus I, CERES e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA

77 - Contratação de empresa para prestação de serviços de videomonitoramento do Campus I e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SEMS/CEPO

Data estimada para a realização do processo licitatório: abril/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/REITORIA

78 – Contratação de empresa para implementação de controle de acesso a veículos para o Campus I.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SEMS/CEPO

Data estimada para a realização do processo licitatório: abril/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/REITORIA

79 - Contratação de empresa especializada para confecção materiais personalizados - (Kit Rondon)- REITORIA/PROEX.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: PROEX/REITORIA

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

80 - Contratação de empresa especializada em serviços de execução de formaturas do ensino à distância - CEAD

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: CEAD

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX/REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

81 - Contratação de Empresa Especializada para a Realização dos Eventos de Colação de Grau da UDESC, com Exclusividade para Prestação de Serviços de Foto e Vídeo Durante as Colações - TODA A UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX/REITORIA
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015
Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

82 – Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia - CEART.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: CEART.
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

83 - Contratação de empresa para produção e instalação de grades para as janelas do CESFI.

Quem vai realizar licitação: CESFI.
Centros Participantes: CESFI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015
Responsável pela montagem do processo: CESFI

84 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia –CESFI.

Quem vai realizar licitação: CESFI.
Centros Participantes: CESFI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015
Responsável pela montagem do processo: CESFI

85 - Serviços de Lavagem de veículos – CERES.

Quem vai realizar licitação: CERES
Centros Participantes: CERES
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

87 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

91 – Contratação de empresa para a prestação de serviços musicais de maestro para atendimento do coral - CCT

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

92 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

93 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CERES, CEFID e CEO.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV, CERES, CEFID e CEO.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

94 – JUNTADO COM O ITEM 172 A PEDIDO DO CAV

Aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário – CAV, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV, CCT, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

95 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

96 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Serviços de manutenção da Academia – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

97 - Serviços e Peças para manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CAV.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

99 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) – CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

100 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

101 - Contratação de empresa especializada para construção de cerca para a Fazenda Experimental do CEO e para o terreno no Bairro Santo Antônio - CEO

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

MAIO

102 – Aquisição e aplicação de vacina influenza trivalente contra H1N1, H3N2 e B para imunização dos servidores de TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

103 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (Porteiro) – TODA A UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 10/04/2015

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

104 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (jardinagem) – Campus I.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

105 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - Campus I e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

106 – EXCLUÍDO A PEDIDO DA PROEX

Serviços de manutenção das Academias do Campus I e CERES.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

108 - Serviços de lavagem de veículos – CAMPUS I e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 15/04/2015

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

109 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota existente anterior a 2013) – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN/CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

110 - Contratação de empresa especializada para a manutenção e restauração do acervo bibliográfico e digitalização de documentos para as bibliotecas da UDESC – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Toda a UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela BU

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: Biblioteca Universitária

116 - Contratação de empresa para produção de vídeo institucional do CEAD e vídeos-aulas das disciplinas de educação a distância – CEAD (RECURSO UAB)

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEAD

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: CEAD

118 - Concessão de uso remunerado de salas da UDESC para exploração de serviços de reprografia - CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo Centro.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: CESFI

119 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CERES.

Quem vai realizar licitação: CERES.

Centros Participantes: CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

120 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zelador, auxiliar de serviços gerais, servente e jardineiro) - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

122 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CEAVI

Serviços de Lavação de veículos - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

123 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CEPLAN

Contratação de empresa para prestação de serviços de iluminação e videomonitoramento - CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.
Centros Participantes: CEPLAN.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

126 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CCT

Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia – CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

127 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

128 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Contratação de serviços de Manutenção de veículos automotores e implementos agrícolas - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

132 - Aquisição de Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial e agrícola – CAV, CEO e CESFI.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV, CEO e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

JUNHO

137 - Aquisição de Rouparia, aviamentos e artesanato – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

138 - Aquisição de peças Incorporáveis ao Computador – TODA UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

139 - Aquisição de Material Esportivo – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo CEFID

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEFID

140 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Aquisição de Instrumentos Musicais – TODA UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEART

141 – EXCLUÍDO EM RAZÃO DE ADITAMENTO DE CONTRATO

Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CAMPUS I, CERES e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

144 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: data a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

89 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia – CEPLAN, CCT e CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN

Centros Participantes: CEPLAN, CCT e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

55 - Contratação de empresa para Lavação de Veículos - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

146 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (vigilância) – CCT e CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

148 - Aquisição de equipamentos diversos – CCT

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

241 – Contratação de empresa para revisão e substituição das coberturas dos prédios do CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

242 – Contratação de empresa para construção de quadra poliesportiva no Ginásio de Esportes do CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

149 - Aquisição de insumos agrícolas, Sementes e material de coudelaria ou uso zootécnico – CAV e CEO.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV e CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

150 - Aquisição de veículos especiais (agrícolas, tração integral, carga) – CEO e CAV.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO e CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

151 - Serviços de Lavação de veículos - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

243 – Contratação de serviços para colação de grau 2015/1 dos cursos de Enfermagem, Zootecnia e Pedagogia EAD, organização do V SEPE, III ANISUS e decoração de estande da EFAPI 2015 - CEO

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

244 – Contratação de empresa para instalação de linha de gases e sistema de exaustão e central de gases especiais para o CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

JULHO

72 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos não realizados pela DIOESC – TODA UDESC, exceto CEO.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC, EXCETO CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela SECOM

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

73 - Aquisição de Mobiliário Planejado – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

74 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

107 - Contratação de empresa especializada em serviços de infraestrutura, sonorização, iluminação e palco para os eventos da PROEX - TODA A UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX/REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

117 - Aquisição de Materiais para piscina, exaustores e climatizadores –CEFID, CEART e CERES.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: CEFID, CEART e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEFID

154 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAMPUS I, CERES e CESFI (DEMANDA 2015).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CAMPUS I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

155 - Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos (frota adquirida em 2014) – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo SETRAN/CAD

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/CAD/REITORIA

156 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares - CAMPUS I, CERES, CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela REITORIA
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

157 - Aquisição de Equipamentos de Informática

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: TODA A UDESC.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: será definida pelo Setor de Compras da UDESC juntamente com a SETIC
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

158 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia – Campus I.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: Campus I.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela REITORIA
Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

159 – Concurso de fotografias - PROEX.

Quem vai realizar licitação: PROEX
Centros Participantes: PROEX .
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizado
Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2015
Responsável pela montagem do processo: PROEX

160 - Aquisição de aparelhos de ar condicionado (com inclusão de serviços de instalação e remanejamento) – TODA UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: TODA UDESC.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

163 - Aquisição de material de áudio, vídeo e foto – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: TODA A UDESC.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CEART

248 – Contratação de empresa para reforma das claraboias e da cobertura dos Blocos do CEART.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: CEART.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CEPO/PROAD/REITORIA

247 – Contratação de empresa para elaboração de projetos para alteração de layout do Bloco Administrativo e legalização dos dois Blocos da FAED.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: FAED.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CEPO/PROAD/REITORIA

165 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares - CERES.

Quem vai realizar licitação: CERES.
Centros Participantes: CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

166 – Aquisição de equipamentos e materiais para laboratório com recursos de convênios e emenda parlamentar - CERES.

Quem vai realizar licitação: CERES.
Centros Participantes: CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo Centro.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

46 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

86 - Contratação de empresa para construção dos Blocos de Engenharia Sanitária do CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

88 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

14 - Contratação de empresa para construção dos blocos I e II do CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN

Centros Participantes: CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

124 - Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CEART, FAED, CCT e CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CEART, FAED, CCT E CEPLAN.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

168 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

245 – Aquisição de drone quadricóptero e kits de robótica para o CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

52 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CCT, CEPLAN e CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT, CEPLAN e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

90 - Aquisição de componentes eletrônicos - TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: TODA A UDESC.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

169 - Aquisição de material elétrico e telefônico – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: TODA A UDESC.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

246 – Aquisição de equipamentos para o Convênio UDESC/CELESC - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

170 - Aquisição de Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar e Aparelhos de Medição e Orientação – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.

Quem vai realizar licitação: CAV.
Centros Participantes: CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CAV

171 - Aquisição de material químico e laboratorial e hospitalar para o HCV e projetos PAEX, PRAPEG - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.
Centros Participantes: CAV.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015
Responsável pela montagem do processo: CAV

172 - Aquisição de medicamentos para uso animal dos projetos PAEX e PRAPEG do CAV e aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário – CAV, CEO, REITORIA.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

173 - Aquisição de Material de expediente e informática para os projetos PAEX e PRAPEG - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

174 - Aquisição de Material de Limpeza, Copa e Cozinha para o HCV, Projetos PAEX, e PRAPEG e Cursos do CAV

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

56 – Contratação de empresa para locação de veículos, sem motorista para o Projeto Água da Serra - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

58 – Contratação de empresa para manutenção de persianas, cortinas e blackout – CAV e CERES.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

63 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

131 - Aquisição de Mobiliário Planejado – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

175 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

176 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CEO

Aquisição de Mobiliário Planejado – CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

98 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

152 - Contratação de empresa prestadora de serviços gerais de jardinagem, roçada, capinação manual, despraguejamento, descapoeiramento, limpeza recolhimento e transporte do material gerado - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

153 - Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

258 – Aquisição de materiais e equipamentos diversos para os projetos PRAPEG e PAEX.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

133 - Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos, laboratoriais e hospitalares – CEO e CAV.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO e CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

AGOSTO

161 - Contratação de empresa especializada em serviços de registro de patentes de invenção da UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA (CIPI).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CIPI

Data estimada para a realização do processo licitatório: agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CIPI/REITORIA

112 - Aquisição de Suprimentos de Informática – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

113 - Aquisição de equipamentos específicos para as Rádios UDESC (Florianópolis, Joinville e Lages)

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: REITORIA (SECOM).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SECOM

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

114 - Contratação de empresa especializada para serviços de engenharia de telecomunicações para as Rádios da UDESC (Florianópolis, Joinville e Lages)

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: REITORIA (SECOM).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SECOM

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

115 - Contratação de empresa especializada para serviços de manutenção de frontlights instalados nos Campi da UDESC – TODA UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SECOM

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

179 - Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte de cargas – CAMPUS I, CESFI e CEAVI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: CAMPUS I, CESFI e CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 15/07/2015

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

253 – Aquisição de cancelas e guaritas instaladas para controle de acesso de veículos no bairro Itacorubi – CAMPUS I.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Reitoria, ESAG e CEART.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA

181 - Contratação de empresa especializada para operação/manutenção da Estação Elevatória de Esgoto Sanitário – EEE/UDESC – CAMPUS I.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SEMS

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

249 – Aquisição de moto bombas para a Estação Elevatória do bairro Itacorubi – Campus I .

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

164 – Aquisição de equipamentos instalados de alarme, sensores de presença, câmeras e contratação de serviços de manutenção destes equipamentos – CEART e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEART e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEART

184 - Contratação de empresa para Desfile de formatura da Moda - CEART.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEART.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEART

251 – Sonorização para o auditório da FAED.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: FAED.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015
Responsável pela montagem do processo: FAED

252 – Modernização dos elevadores da FAED.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: FAED.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015
Responsável pela montagem do processo: FAED

142 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia - CERES.

Quem vai realizar licitação: CERES.
Centros Participantes: CERES.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo Centro.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015
Responsável pela montagem do processo: CERES

49 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CEAVI).

Quem vai realizar licitação: CEAVI
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

121 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, descupinização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

167 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

50 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CEPLAN).

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

145 - Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares – CCT e CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

185 - Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização, limpeza de caixas d'água, cisternas, reservatórios, limpeza e desentupimento de caixas de gordura – CCT e CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

186 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

259 – Aquisição de gerador - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

260 – Aquisição de exautores - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

187 - Aquisição de Equipamentos Diversos – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

129 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CAV

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda a ser definida pelo CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

130 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

188 - Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

189 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

257 - Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos não realizados pela DIOESC – CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

67 – Contratação de empresa para fornecimento de refeição para acadêmicos com perfil sócio econômico de acordo com a Resolução nº108/2014 – CONSUNI (para o CEO).

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

135 – Aquisição de nobreak e estabilizadores para os laboratórios do CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

SETEMBRO

190 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia - CAMPUS I, CERES e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

192 – EXCLUÍDO A PEDIDO DA SETIC

Contratação de empresa para execução de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: SETIC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

193 – ALTERADO PARA MARÇO DE 2016 A PEDIDO DA SETIC

Aquisição de materiais (consumo) e equipamentos (permanente) de rede e equipamentos, materiais e serviços para upgrade da rede de computadores da UDESC – TODA UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

182 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Arbitragem para os jogos internos dos Centros de Ensino da UDESC – REITORIA/PROEX.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA (PROEX).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

255 – ALTERADO PARA ABRIL DE 2016

Concurso de Fotografias da UDESC - PROEX.

Quem vai realizar licitação: PROEX

Centros Participantes: PROEX .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX

183 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de seguro de vida para alunos, estagiários e bolsistas – TODA A UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

111 – ALTERADO PARA ABRIL DE 2016

Contratação de empresa para elaboração de projetos de cabeamento estruturado – SETIC/REITORIA.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: SETIC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

143 - Concessão do espaço físico remunerado para exploração de serviços de reprografia - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

51 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

195 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças, filtros, lubrificantes e similares – CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

196 - Serviços de Lavação de veículos – CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN

Centros Participantes: CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

197 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CEPLAN

Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN

Centros Participantes: CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

198 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas para os Centros da UDESC. – Campus I, CERES, CESFI, CEPLAN e CEAVI

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEPLAN e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

199 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

147 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores - CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

200 - Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

134 - Aquisição de gases engarrafados cilindros e válvulas - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

136 - Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte de cargas - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

201 - Aquisição de alimentos para animais - CAV e CEO.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV e CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

OUTUBRO

178 – ALTERADO PARA JANEIRO DE 2016

Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo e equipamentos de proteção individual e coletiva – CAMPUS I, CERES, CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definido pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/REITORIA

256 – ALTERADO PARA MAIO DE 2016

Concurso para Seleção de Obras de Arte para Formação do Acervo de Artes Visuais da UDESC - PROEX.

Quem vai realizar licitação: PROEX

Centros Participantes: PROEX .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX

202 - Manutenção de Veículos com fornecimento de peças, filtros, lubrificantes e similares – CAMPUS I e CESFI (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: outubro/2015

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

266 - Contratação de Empresa Especializada ou Certificada em Material Impresso Sigiloso, para Produção de Cadernos de Prova do Vestibular de Verão 2016 - COVEST

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: REITORIA.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015
Responsável pela montagem do processo: COVEST

261 – Adequação do passeio público às normas de acessibilidade – Bairro Itacorubi – Campus I

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: Campus I.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015
Responsável pela montagem do processo: CEPO/PROAD/REITORIA

263 - Contratação de empresa para prestação de serviços de organização e guarda de documentos para a Reitoria da UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: Reitoria.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015
Responsável pela montagem do processo: CDOC/PROPLAN/REITORIA

203 - Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo) - CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: outubro/2015
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

125 – Contratação de empresa para manutenção de equipamentos da academia do CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: outubro/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

204 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CCT

Contratação de espaço físico para a realização das refeições de grau - CCT

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

205 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

206 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (vigilância) – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

207 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

265 - Ampliação e Reforma da Academia, Ampliação da Mecânica Agrícola, Garagem e PNE do Prédio da Administração e Construção de Barracão da Fábrica de Rações - CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

262 – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA PLANTIO DE GRAMADO E CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ALAMBRADO, NO TERRENO DA UDESC BAIRRO SANTO ANTÔNIO, EM CHAPECÓ/SC - CEO

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015
Responsável pela montagem do processo: CEO

264 - Aquisição de Toldos e Tendas para as Unidades do CEO/UDESC nos municípios de Chapecó e Pinhalzinho - CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.
Centros Participantes: CEO.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2015
Responsável pela montagem do processo: CEO

NOVEMBRO

267 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break – Campus I (PARA 2016)

Quem vai realizar licitação: REITORIA.
Centros Participantes: Campus I.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2015
Responsável pela montagem do processo: CAD/PROAD/REITORIA

194 – ALTERADO PARA JUNHO DE 2016

Segundo concurso para seleção de curtas-metragens - PROEX.

Quem vai realizar licitação: PROEX
Centros Participantes: PROEX
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela PROEX
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2015
Responsável pela montagem do processo: PROEX

254 - Contratação de Empresa de Processamento de Dados dos Vestibulares 2016 da UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: REITORIA (COVEST)
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2015
Responsável pela montagem do processo: COVEST/REITORIA

209 - Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (zeladoria e auxiliar de serviços gerais) – Campus I, CERES e CESFI (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/PROAD/REITORIA

210 – ALTERADO PARA JANEIRO DE 2016

Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea – TODA A UDESC (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC//PROADREITORIA

211 – ALTERADO PARA JANEIRO DE 2016

Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos automotores para o transporte de passageiros para o CESFI e CERES (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: CESFI

Centros Participantes: CESFI e CERES .

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CESFI

212 – ALTERADO PARA FEVEREIRO DE 2016

Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break –CERES e CESFI (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CERES

214 - Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de Extintores e Mangueiras de Incêndio – TODA A UDESC (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2015
Responsável pela montagem do processo: CCT

215 – ALTERADO PARA FEVEREIRO DE 2016

Aquisição de material de laboratório, químico e biológico – CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV, CEART, CCT, FAED, CEAVI, CEFID, CEO, CEPLAN, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

216 – ALTERADO PARA FEVEREIRO DE 2016

Aquisição de material de odontológico, farmacológico e hospitalar para uso humano, material farmacológico, hospitalar e medicamentos para uso veterinário – CAV, CCT, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV, CCT, CEPLAN, CEO, REITORIA e CEFID.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

217 - Contratação de empresa prestadora de serviços de Lavanderia – CEO (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

218 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break – CEO (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

219 - Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração – CEO (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a definir pelo Centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: novembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEO

DEZEMBRO

268 - Contratação de empresa especializada para confecção materiais personalizados para o ano de 2016 - (Kit Rondon)- PROEX/REITORIA.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: PROEX/REITORIA.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/REITORIA

273 - Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Sonorização, Iluminação, Palco, Tenda, Exposição e Projeção de Imagens para atender aos Eventos da UDESC (PARA 2016) - PROEX/UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: PROEX/UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: PROEX/UDESC

177 - Aquisição de Livros – TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: será definida pela Biblioteca Universitária

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: Biblioteca Universitária

162 - Contratação de empresa para manutenção de portais sensores das bibliotecas – TODA A UDESC

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela Biblioteca Universitária

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: Biblioteca Universitária

180 - Aquisição de Softwares – TODA UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

274 – Contratação de empresa para licenciamento de software Microsoft na modalidade Enrollment for Education Solutions (EES) – TODA UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela SETIC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: SETIC/REITORIA

191 - Aquisição de Projetores/Equipamentos multimídia e lâmpadas - TODA A UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CLC

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC (com o apoio técnico da SETIC)

208 – Contratação de empresa especializada em manutenção elétrica predial – CAMPUS I, CERES e CESFI.

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Campus I CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela CEPO

Data estimada para a realização do processo licitatório: dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CEPO/REITORIA

213 - Contratação de empresa para fornecimento de passagens – TODA A UDESC (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA.

Centros Participantes: Toda UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 15/10/2015

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

220 – ALTERADO PARA MARÇO DE 2015

Aquisição de Mobiliário Padronizado (carteiras e cadeiras) – TODA A UDESC (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a ser definida pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CLC/PROAD/REITORIA

221 – ALTERADO PARA MARÇO DE 2016

Aquisição de Gêneros Alimentícios - TODA A UDESC (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA UDESC.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

222 – ALTERADO PARA MARÇO DE 2016

Aquisição de material de limpeza, copa e produtos de higienização – TODA UDESC (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC.

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: a ser definido pela REITORIA

Data estimada para a realização do processo licitatório: dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: SEAL/CAD/PROAD/REITORIA

223 – ALTERADO PARA ABRIL DE 2016

Aquisição de Carimbos (TODA a UDESC) e Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro – CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Toda a UDESC (**carimbos**) e CAMPUS I, CERES, CESFI, CEAVI, CEPLAN e CCT (**serviços de chaveiro**).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 10/11/2015

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

224 – ALTERADO PARA JANEIRO DE 2016

Contratação de agência de turismo para prestação de serviços de cotação, reserva e emissão de hospedagem em hotéis e demais serviços necessários e correlatos para 2015 – TODA A UDESC, EXCETO CAV (PARA 2016).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: TODA A UDESC, EXCETO CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já realizada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAD/REITORIA

270 - Aquisição de nitrogênio líquido para os laboratórios do CCT

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

271 - Aquisição e instalação de 04 (quatro) módulos habitáveis, tipo contêineres, para o CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CCT

269 - Contratação de empresa de Prestação Serviços de Manutenção Elétrica para o CAV

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

272 - Aquisição de material de laboratório para o Programa de Pós-Graduação do Curso de Engenharia Ambiental do CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: já finalizada.

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2015

Responsável pela montagem do processo: CAV

LICITAÇÕES SEM DATAS DEFINIDAS

(Os objetos serão licitados logo que o processo for instruído pelo Centro, com reserva orçamentária e financeira de recursos)

225 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CAV

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

226 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEART, CEFID, CESFI, CEAVI, CCT e CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: A DEFINIR.

Centros Participantes: CEART, CEFID, CESFI, CEAVI, CCT e CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

227 - Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos – CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

228 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Quem vai realizar licitação: A DEFINIR.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

229 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CCT e CEPLAN

Quem vai realizar licitação: A DEFINIR.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

230 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CAV

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

231 - Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas – CEO

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

232 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Quem vai realizar licitação: A DEFINIR.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

233 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CCT e CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: A DEFINIR.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

234 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

235 - Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos diversos, informática e eletro-eletrônicos – CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

236 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Quem vai realizar licitação: A DEFINIR.

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI e CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

237 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CCT e CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: A DEFINIR.

Centros Participantes: CCT e CEPLAN

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

238 – EXCLUÍDO A PEDIDO DO CAV

Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CAV.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

239 - Contratação de empresa para manutenção de Mobiliário – CEO.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: A DEFINIR EM REUNIÃO ENTRE A CLC E OS CENTROS APÓS DECISÃO DO MODELO DE CONTRATAÇÃO

240 – Aquisição de materiais e produtos específicos para a clínica de fisioterapia do CEFID.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: CEFID.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: CEFID

250 – Contratação de empresa para prestação de serviço de abastecimento do gerador elétrico da UDESC- Campus I.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: A DEFINIR

Data estimada para a realização do processo licitatório: sem data definida

Responsável pela montagem do processo: SETIC

LICITAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

(Os objetos serão incluídos no calendário e licitados logo que o processo for instruído pela CEPO, com reserva orçamentária e financeira de recursos e encaminhado para CLC ou Setores de Licitações e Compras dos Centros de Ensino da UDESC)

