

CALENDÁRIO DE LICITAÇÃO DA UDESC 2013

ALTERADO EM 28/05/2013

Informamos que a numeração sequencial prevista no calendário original fora mantida, porém dada a alteração das datas de previsão a sequência ficou prejudicada. O calendário de licitações fora alterado visto o Decreto 1.408/2013, que trata do Sistema de Registro de Preços pela UDESC, bem como, a descentralização dos recursos para os centros no mês de abril/2013.

PR = PREGÃO
TP = TOMADA DE PREÇOS
CC = CONCORRÊNCIA
CV = CONVITE
SRP = SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
RP = REGISTRO DE PREÇO

JANEIRO/2013

01 – Construção do Telhado da Caixa D'água do CEART
LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO TP 169/2012

02 – Reforma da Cobertura do CEART
LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO TP 1061/2012

04 – Objeto excluído do calendário pelo Centro (CEAVI)

22 – Objeto excluído do calendário pela PROAD

23 – Objeto excluído do calendário pela PROAD

FEVEREIRO/2013

05 – Concessão de uso remunerado de salas da UDESC para exploração de serviços de reprografia nas dependências do Campus CCT.
LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO CC 1279/2012

13 – Serviços de Hotelaria.
LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO PR 009/2013

32 – Objeto excluído do calendário pela PROAD

47 – Objeto excluído do calendário a pedido do Centro (CEO)

50 – Objeto excluído a pedido do Centro (CERES)

56 – Objeto excluído do calendário a pedido da PROAD

58 – Objeto excluído do calendário a pedido da PROAD

59 – Objeto excluído do calendário a pedido da PROAD

MARÇO/2013

10 – Aquisição de Carimbos e serviços de Chaveiro.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 008/2013**

13 – Serviços de Hotelaria.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 0129/2013**

13 – Serviços de Hotelaria.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 0130/2013**

55 – Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos Hospitalar

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 016/2013**

88 – Objeto excluído do calendário a pedido do Centro (CEO)

SRP – Aquisição de Gêneros Alimentícios.

LICITAÇÃO FEITA PELA SEA/SC COMO SRP SOB O NÚMERO **PR 010/2013**

ABRIL/2013

03 – Aquisição de Gêneros Alimentícios.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 147/2013**

Obs. Somente itens não previstos na licitação da SEA/SC

08 – Aquisição de Lubrificantes e Lavação.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 005/2013**

21 – Contratação de empresa prestadora de serviços de Jardinagem.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 127/2013**

39 – Serviços de hotelaria

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 013/2013**

48 – Contratação de empresa especializada para Reforma do Ginásio e Quadra Esportiva do CCT.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 121/2013**

60 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Arbitragem.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 140/2013**

61 – Contratação de Empresa para fornecimento de Troféus, Medalhas e Placas.

PROCESSO FEITO SOB NÚMERO **PR 141/2013**

63 – Contratação de Empresa de Processamento de Dados para o Vestibular de Inverno e Verão da UDESC

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 145/2013 – ANULADO**

PROCESSO RELANÇADO SOB **N PR 370/2013**

79 – Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d'água, desratização e dedetização.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 148/2013**

184 – Aquisição de Combustíveis, Lubrificantes e Similares para o CEAVI para o ano de 2013

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 0123/2013**

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

185 – Aquisição de Materiais de Limpeza e Higiene para o Campus CCT/Joinville

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 0138/2013**

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

186 – Aquisição de Medicamentos e Materiais Laboratoriais para o Hospital Veterinário e para o Laboratório de DNA do CAV/UDESC

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 0142/2013**

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

187 – Contratação de Empresa de Prestação de Serviços de Confecção de Sistema de Exaustão de Gases do Laboratório de Solos

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO **PR 0253/2013**

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

MAIO/2013

06 – Objeto excluído a pedido do Centro (CEPLAN)

19 – Contratação de empresa especializada em serviços de Transporte de Passageiros.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO PR 012/2013

24 – Objeto Excluído pela PROAD

25 – Serviços de Lavação de veículos.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

PR 260/2013

27 – Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO PR 134/2013

29 – Contratação de empresa especializada para confecção de Brindes Personalizados (Kit Rondon).

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA (PROEX)

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: PROEX

PR 263/2013

54 – Contratação de empresa para locação de caçambas, transporte e disposição final dos materiais recolhidos; e, de empresa para coleta, transporte e disposição final de resíduos de laboratório para o CCT – UDESC Joinville.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

PR 143/2013

68 – Fornecimento de Alimentação para o JIUDESC.

LICITAÇÃO REALIZADA SOB O NÚMERO PR 258/2013

71 – Aquisição de gás engarrafado.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

PR 373/2013

80 – Contratação de empresa para serviço de locação de Tendas e Chuveiros Móveis para eventos do CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

PR 125/2013

81 – Objeto Excluído a pedido do Centro (CEO)

82 – Objeto Excluído a pedido da PROAD

84 – Objeto excluído pelo Centro (CERES)

90 – Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e Analíticos.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

PR 259/2013

110 – Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de Extintores e Mangueiras de Incêndio.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

PR 254/2013

127 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

129 – Objeto excluído pela PROAD

138 – Objeto excluído do calendário a pedido do Centro (CCT)

188 – Contratação da Execução de Reforma das Plantibandas da Cobertura da Reitoria/ESAG – Campus I - Florianópolis

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: ESAG/Reitoria

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CEPO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

TP 006/2013

189 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

190 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Inspeção e Manutenção de Caldeira a Vapor

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

PR 0133/2013

192 – Contratação de Serviço de Hospedagem para o CAV/UDESC

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

PR 0256/2013

226 – Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de Organização de Formaturas para o CCT

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

PR 0255/2013

SRP – Aquisição de Material da Lista Básica (Material de Escritório).

Quem vai realizar licitação: SEA/SC.

Centros Participantes: Todos – A UDESC está como órgão participante do RP da SEA.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

PR 0037/2013

SRP – Aquisição de Material da Lista Básica (Material de Higiene e Limpeza).

Quem vai realizar licitação: SEA/SC.

Centros Participantes: Todos – A UDESC está como órgão participante do RP da SEA.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

PR 0039/2013

SRP – Aquisição de Material da Lista Básica (Material Domissanitários).

Quem vai realizar licitação: SEA/SC.

Centros Participantes: Todos – A UDESC está como órgão participante do RP da SEA.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

PR 0040/2013

JUNHO/2013

07 – Aquisição de Equipamentos de Laboratório para o CEAVI e CESFI

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI, CESFI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o CEAVI definirá junto ao CESFI

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

PR 366/2013

09 – Serviços de manutenção das Academias.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA, CEFID e CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

PR 253/2013

11 – Aquisição de Carimbos e serviços de Chaveiro.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

PR 018/2013

12 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

15 – Reforma e cobertura do prédio da Engenharia de Alimentos

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

16 – Contratação de Empresa para realização de serviços com fornecimento de peças para manutenção de Veículos

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

PR 017/2013

17 – Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

PR 010/2013

18 – Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados (Jardinagem, Limpeza, Manutenção Predial).

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

PR 122/2013

20 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Transporte Escolar.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

PR 020/2013

31 – Aquisição de Ferramentas, Utensílios, Materiais de Reparo.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

PR 136/2013

33 – Aquisição de Gases Laboratoriais.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

36 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

PR 139/2013

37 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break.

Quem vai realizar licitação: CEO
Centros Participantes: CEO
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 20/05/2013
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CEO

38 – Contratação de empresa especializada para serviços de infraestrutura para eventos, Sonorização, Iluminação e Palco.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: REITORIA (PROEX)
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: PROEX

PR 369/2013

40 – Contratação de empresa prestadora de serviços de Lavanderia.

Quem vai realizar licitação: CEO.
Centros Participantes: CEO.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 20/05/2013
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CEO

41 – Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de refrigeração.

Quem vai realizar licitação: CAV.
Centros Participantes: CAV.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CAV

42 – Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores e equipamentos diversos

Quem vai realizar licitação: CEO.
Centros Participantes: CEO.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CEO

44 – Contratação de Clínica para atendimento psicológico aos discentes e Locação de Consultório odontológico.

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: CCT
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT

45 – Contratação de empresa especializada em reforma de propriedade do CEAVI, para implantação do laboratório de hidráulica do curso de Engenharia Sanitária.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

TP 144/2013

51 – Contratação de empresa especializada em serviços de registro de patentes de invenção da UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA (CIPI).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CIPI

PR 252/2013

57 – Contratação de Empresa especializada em serviços de serigrafia.

Quem vai realizar licitação: CEO.

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

PR 375/2013

62 – Contratação de Empresa para Remoção e Instalação de Aparelhos Climatizadores de Ar Tipo Split

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

PR 002/2013

65 – Objeto excluído a pedido do Centro (CCT)

66 – Aquisição de Gêneros Alimentícios.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

Obs.: Somente poderá ser licitado itens não previstos no SRP da SEA/SC ou itens desertos ou infrutíferos

67 – Aquisição de alimentos para animais.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

72 – Aquisição de Sementes e Insumos.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

74 – Aquisição de material químico, laboratorial, Farmacológico, odontológico e medicamentos.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda em aberto

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

75 – Aquisição de material de limpeza, copa e produção de higienização.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CAV, CCT, CEAVI, CEO, CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

Obs.: Somente poderá ser licitado itens não previstos no SRP da SEA/SC ou itens desertos ou infrutíferos

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

83 – Contratação de Serviços de hotelaria e locação de Auditório.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.

Centros Participantes: CEPLAN.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

PR 371/2013

85 – Contratação de empresa especializada para a manutenção e restauração do acervo bibliográfico para as bibliotecas da UDESC.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Campus I e CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: junho/2013

Responsável pela montagem do processo: BU – Biblioteca Universitária

86 – Aquisição de Material para a piscina do CEFID.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEFID

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

87 – Contratação de Empresa especializada na Manutenção de roçadeira e outros equipamentos a combustão.

LICITAÇÃO FEITA SOB O NÚMERO PR 0253/2013

89 – Contratação de empresa especializada na manutenção de Persianas e Cortinas.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: definida pelo centro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

91 – Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefonia.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA

98 – Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Transporte de Cargas.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

99 – Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte de Cargas.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

107 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

PR 262/2013

109 – Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de Extintores e Mangueiras de Incêndio.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI e CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o Centro definirá a data limite

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

125 – Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo).

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

PR 251/2013

134 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de organização e execução de formaturas.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

135 – Serviços de hotelaria.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

PR 368/2013

137 – Contratação de empresa para construção do piso e cobertura metálica para garagem de veículos do CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

141 – Concessão de uso remunerado para exploração de serviços de reprografia nas dependências do CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

CC 250/2013

142 – Objeto excluído pela PROAD

143 – Objeto excluído pela PROAD

144 – Objeto excluído a pedido da PROAD, pois a SEA/SC estará realizando SRP

145 – Objeto Excluído a pedido do Centro (CEO)

209 – Contratação de Empresa Especializada na Manutenção dos Serviços de Redes e de Infraestrutura do Parque Tecnológico - CCT

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

PR 0146/2013

147 – Aquisição de Suprimentos de Informática.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

191 – Aquisição de Equipamentos e Acessórios para os Laboratórios de Microbiologia e Hidráulica, Mobiliário e Aparelhos de Ar Condicionado para o CEAVI/Ibirama, com Recurso do Convênio MEC/FNDE 657611/2009

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

PR 0135/2013

193 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de porteiro para a Reitoria da UDESC

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: CAD/Reitoria

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAD

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

PR 365/2013

194 – Contratação de empresa especializada em reforma Elétrica para o CEFID

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Cefid.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 05/06/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEFID/CEPO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

195 – Contratação de empresa de colocação de esquadrias nos prédios antigos do CEFID

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Cefid.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 05/06/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEFID/CEPO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

196 – Aquisição de central telefônica para Chapecó (Enfermagem) e Pinhalzinho

Quem vai realizar licitação: CEO

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

198 - Aquisição de Material Permanente de Audio, Video e Foto, Instrumentos Musicais, Informática, Mobiliário e Equipamentos Diversos exclusivo para Projetos Internos e Convênios Externos da UDESC

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Todos

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Responsável pela montagem do processo: Reitoria

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

199 - Aquisição de Material de Expediente, Aviamentos, Limpeza e Higiene, Ferramentas e Suprimentos de Informática exclusivo para Projetos Internos e Convênios Externos da UDESC

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Todos

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Responsável pela montagem do processo: Reitoria

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

Somente serão licitados itens não licitados pela SEA/SC

200 - Aquisição de Material Esportivo, Educativos e Recreativos exclusivo para Projetos Internos e Convênios Externos da UDESC

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Todos

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Responsável pela montagem do processo: Reitoria

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

Somente serão licitados itens não licitados pela SEA/SC

201 - Aquisição de Materiais Personalizados (camisetas, Ecobags) exclusivo para Projetos Internos e Convênios Externos da UDESC

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Todos

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada

Responsável pela montagem do processo: Reitoria
Obs.: Licitação não prevista no calendário original

210 – Aquisição de Equipamentos de Multimídia e Lâmpadas.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda já gerada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: REITORIA
Obs.: Licitação não prevista no calendário original
ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

211 – Aquisição de Materiais para o Prédio da Engenharia Florestal/CAV (Cortinas, tablados e púlpito)

Quem vai realizar licitação: CAV
Centros Participantes: CAV
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CAV
Obs.: Licitação não prevista no calendário original
PR 374/2013

212 - Contratação de serviços de hospedagem para realização do II INTEGRACEO no mês de agosto de 2013

Quem vai realizar licitação: CEO
Centros Participantes: CEO
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CEO
Obs.: Licitação não prevista no calendário original
PR 376/2013

213 – Aquisição Material de Expediente para o CCT

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: CCT
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT
Obs.: Licitação não prevista no calendário original
PR 0257/2013

214 – Contratação de Empresa para a Elaboração de Projetos de Climatização e Comunicação para Reforma com Ampliação das Edificações dom Ceplan, com área de 3.000 m2

Quem vai realizar licitação: CEPLAN
Centros Participantes: CEPLAN
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN
Obs.: Licitação não prevista no calendário original

228 – Contratação de Empresa para a Elaboração de Projetos para Construção de Estação Elevatória para Possibilitar escoamento de esgostos dos Efluentes Domésticos da UDESC Itacorubi

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: Campus I
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda já gerada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013
Responsável pela montagem do processo: REITORIA
Obs.: Licitação não prevista no calendário original

SRP – Aquisição de Equipamentos de Informática (Computadores padrão DGOV).

Quem vai realizar licitação: SEA/SC.
Centros Participantes: Todos – A UDESC está como órgão participante do SRP da SEA.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já gerada e finalizada pela SETIC
Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013

JULHO/2013

14 – Projetos complementares para Usinas Piloto - Curso de Engenharia de Alimentos

Quem vai realizar licitação: CEO
Centros Participantes: CEO
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: CEO

26 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, Tradução de Textos e Tradução Simultânea.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: Todos que se manifestaram
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Demanda já gerada
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: REITORIA
ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

28 – Aquisição da Plataforma de Acessibilidade.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: CESFI
Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: 07/06/2013
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013.
Responsável pela montagem do processo: CESFI

30 – Concessão do Centro de Convivência do CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: CCT
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT

34 – Contratação de empresa especializada para Manutenção Veicular, com fornecimento de filtros, óleos, bombas e aditivos para radiador.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CERES.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 07/06/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CERES

35 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

43 – Contratação de empresa especializada para manutenção de equipamentos diversos.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: CCT

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

49 – Contratação de empresa especializada para construção de toldos para cobertura das garagens.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

52 – Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos e hospitalares

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEART

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 14/Junho/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEART

53 – Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos químicos.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CESFI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 14/Junho/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CESFI

64 – Aquisição de material elétrico, telefônico e de rede.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

69 – Aquisição de Rouparia, Aviamentos e Artesanato.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: REITORIA

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

70 – Objeto Excluído pela PROAD

76 – Contratação de empresa para Lavação de Veículos.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT

92 – Contratação de empresa especializada para construção de Deque para o CEART.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: CEART.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 14/Junho/2013
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: CEART/CEPO

93 – Contratação de empresa especializada para Reforma da Biblioteca e Auditório do Bloco F.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT/CEPO

94 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos com Fornecimento de Peças.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: CESFI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 07/junho/2013
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: CESFI

95 – Contratação de empresa especializada para realização de Projeto de vigilância eletrônica.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

96 – Contratação de empresa especializada em serviços de coleta de resíduos de laboratório de química.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

97 – Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

105 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

108 – Contratação de empresa para realização da limpeza de fossas e caixas d'água.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

111 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

113 – Contratação de empresa especializada em manutenção de condicionadores de ar.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

115 – Contratação de empresa especializada em Manutenção elétrica e hidráulica.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

PR 137/2013

116 – Contratação de empresa especializada em manutenção de rede lógica e telefônica.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

118 – Aquisição de Música Digital para as três emissoras da Rádio Udesc.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Reitoria (SECOM).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: junho

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: SECOM

120 – Contratação de empresa especializada em reforma de propriedade do CEAVI, para implantação do escritório modelo de Desenvolvimento de Software.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

121 – Contratação de empresa especializada em reforma Elétrica dos blocos A, B, D e H do CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

123 – Contratação de empresa para substituição das coberturas acrílicas e inclusão em novos pontos no CCT UDESC Joinville.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

124 – Contratação de Empresa para confecção e/ou restauração de estruturas metálicas e bicicletário para o CCT UDESC Joinville.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

126 – Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van).

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

131 – Material de Expediente.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail, onde será informado a data limite para envio das demandas

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

Obs.: Somente itens não licitados pela SEA/SC, desertos ou infrutíferos

132 – Objeto excluído pela PROAD

130 – Aquisição de Material Esportivo.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEFID

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

146 – Contratação de empresa especializada em Seguro para Bolsistas e Estagiários.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Reitoria (PROEX).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 07/Junho/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: PROEX

148 – Aquisição de material de áudio, vídeo e foto.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

102 – Aquisição de Livros

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: demanda já gerada

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

149 – Aquisição de Equipamentos Diversos.

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV, CEO, CEPLAN, CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

150 – Aquisição de ferramentas, utensílios e materiais para reparo.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Todos os centros que se manifestarem

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

153 – Contratação de empresa para execução de rede pluvial para o Ginásio do CCT (captação da água da chuva).

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

154 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

197 – Aquisição de Ar Condicionado

Quem vai realizar licitação: Reitoria

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail, onde será informado a data limite para envio das demandas

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: Reitoria

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

215 – Contratação de Empresa Especializada em projetos de rede lógica e preventivo de incêndio para o CEAVI.

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CEAVI

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

216 – Contratação de Empresa para o Funcionamento mensal de gases especiais e locação mensal de cilindros destinados

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

217 – Contratação de empresa especializada em Manutenção elétrica e hidráulica.

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

218 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de Rede Lógica e Telefônica

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

219 – Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção de veículos (revisão mecânica, elétrica, reparos em geral, lanternagem, pintura, lubrificação em geral, dentre outros), incluindo também o fornecimento de peças, acessórios de reposição e serviço de lavagem para o CEPLAN

Quem vai realizar licitação: CEPLAN

Centros Participantes: CEPLAN

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

220 - Aquisição de Medicamento humano

Quem vai realizar licitação: CAV

Centros Participantes: CAV

Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV
Obs.: Licitação não prevista no calendário original

227 - Aquisição de Container

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: REITORIA
Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2013
Responsável pela montagem do processo: REITORIA
Obs.: Licitação não prevista no calendário original

AGOSTO/2013

46 – Contratação de empresa especializada para Reformas no Colégio Germano Timm.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT

73 – Aquisição de Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar e Aparelhos de Medição e Orientação.

Quem vai realizar licitação: CAV.
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CAV

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

77 – Aquisição de Mobiliário.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

101 – Aquisição de Instrumentos Musicais.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: Campus I.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CEART

103 – Aquisição de Pneus

Quem vai realizar licitação: CEO
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CEO

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

112 – Contratação de empresa especializada em remanejamento de condicionadores de ar.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: Campus I e CESFI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Junho
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: SEMS/REITORIA

119 – Contratação de empresa especializada em isolamento Acústico e pequena reforma no departamento de Música.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: CEART.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: junho
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CEART

122 – Contratação de empresa para realização do levantamento topográfico, elaboração do plano altimétrico e plano diretor de ocupação do terreno do CCT UDESC Joinville localizado nas margens da BR 101.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT

133 – Contratação de empresa especializada em dedetização e limpeza de caixas d'água.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

139 – Aquisição de Softwares e Licenças

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

140 – Contratação de Empresa especializada na Manutenção de Equipamentos Diversos.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 27/06/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

155 – Aquisição de alimentos para animais.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

PR 373/2013

156 – Objeto excluído pela PROAD

157 – Aquisição de peças Incorporáveis ao Computador.

Quem vai realizar licitação: CCT

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

158 – Contratação de empresa para Desfile de formatura da Moda.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: CEART.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 05/Julho/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CEART

159 – Contratação de empresa para adequação da rede de esgoto sanitário do CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.

Centros Participantes: CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

202 – Contratação de empresa especializada em serviços de registro de patentes de invenção da UDESC.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: REITORIA (CIPI).

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 12/07/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CIPI

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

203 – Concurso Público de projetos de engenharia

Quem vai realizar licitação: Reitoria.

Centros Participantes: Todos os centros interessados

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CEPO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

106 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

221 – Contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing de impressão.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 12/Julho/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: SETIC

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

222 – Contratação de solução dos serviços de digitalização

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 12/Julho/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: SETIC

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

223 – Contratação de empresa especializada em dedetização, desratização, limpeza de caixas d'água e cisternas

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

224 – Contratação de serviços de engenharia (projetos) por m2

Quem vai realizar licitação: CEO

Centros Participantes: CEO

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013

Responsável pela montagem do processo: CEO

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

225 – Contratação de empresa especializada em serviços de manutenção de elevadores

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: CCT
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT
Obs.: Licitação não prevista no calendário original

SETEMBRO/2013

78 – Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, bebedouros e bombas.

Quem vai realizar licitação: REITORIA
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA
ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO VIA PREGÃO ELETRÔNICO

100 – Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail ou outro meio, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: REITORIA
ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO VIA PREGÃO ELETRÔNICO

104 – Serviços de clipagem de jornais, rádio, televisão e internet.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: SECOM/REITORIA. FAED
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Junho
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA

114 – Contratação de empresa especializada em Manutenção elétrica e hidráulica.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: Campus I e CESFI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 08/Março/2013
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CEPO/SEMS/REITORIA

117 – Contratação de empresa especializada em manutenção de equipamentos de laboratório, hospitalares e Analíticos.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: serão convidados todos os centros por e-mail, onde será informado a data limite para envio das demandas
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO VIA PREGÃO ELETRÔNICO

128 – Aquisição de Veículos.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: Campus I, CEAVI, CEO e CESFI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA

136 – Contratação de empresa especializada para execução da obra dos projetos as built e cobertura do CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.
Centros Participantes: CEPLAN.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

151 – Contratação de empresa especializada para manutenção / melhoria da rede de comunicação via radio CEPLAN.

Quem vai realizar licitação: CEPLAN.
Centros Participantes: CEPLAN.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN

160 – Manutenção corretiva e preventiva das Rádios Udesc (Fpólis e Lages)

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: Reitoria (SECOM).
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 02/Agosto/2013
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: SECOM

161 – Contratação de empresa especializada em projeto para a construção do prédio da Enfermagem em Chapecó.

Quem vai realizar licitação: CEO.
Centros Participantes: CEO.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CEO

162 – Contratação de empresa para prestação de serviços diversos de manutenção Predial para o CCT.

Quem vai realizar licitação: CCT.
Centros Participantes: CCT.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013

Responsável pela montagem do processo: CCT

206 – Contratação de Empresa especializada em transporte de passageiros (van).

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

OUTUBRO/2013

163 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 03/Setembro/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2013

Responsável pela montagem do processo: CEFID

152 – Contratação de empresa especializada em construção dos Blocos “C” e “D”.

Quem vai realizar licitação: CEAVI.

Centros Participantes: CEAVI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2013

Responsável pela montagem do processo: CEAVI

164 – Objeto excluído a pedido do Centro (CEO)

207 – Aquisição de gás engarrafado.

Quem vai realizar licitação: CAV.

Centros Participantes: CAV.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2013

Responsável pela montagem do processo: CAV

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

NOVEMBRO/2013

165 – Aquisição de lubrificantes e similares (2014)

Quem vai realizar licitação: CEAVI

Centros Participantes: CESFI.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 04/Outubro/2013
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CESFI

166 – Objeto excluído pela PROAD

172 – Contratação de empresa para o Fornecimento mensal de gases especiais e locação mensal de cilindros destinados ao CCT para 2014.

Quem vai realizar licitação: CCT
Centros Participantes: CCT
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CCT

173 – Aquisição de Chiller para o CEART.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: CEART.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CEART

174 – Contratação de empresa especializada em construção do Prédio dos Laboratórios de Engenharia Sanitária do Ceavi (Recurso Emenda Parlamentar).

Quem vai realizar licitação: CEAVI.
Centros Participantes: CEAVI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CEAVI

208 – Aquisição de alimentos para animais.

Quem vai realizar licitação: CAV.
Centros Participantes: CAV.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente
Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2013
Responsável pela montagem do processo: CAV
Obs.: Licitação não prevista no calendário original

DEZEMBRO/2013

167 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para 2014.

Quem vai realizar licitação: Reitoria.
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI.
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM
Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013
Responsável pela montagem do processo: REITORIA

Obs.: Somente poderá ser licitado itens não previstos no SRP da SEA/SC ou itens desertos ou infrutíferos

168 – Serviços de hotelaria para 2014.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Outubro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

169 – Aquisição de carimbos e serviços de chaveiro para 2014.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Outubro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

170 – Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos para 2014.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CCT.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Outubro/2013

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA/SECOM

171 – Contratação de empresa especializada em serviços de Transporte de Passageiros para 2014.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Outubro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

204 – Aquisição de Carimbos e serviços de Chaveiro.

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Outubro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

205 – Serviços de Hotelaria

Quem vai realizar licitação: REITORIA

Centros Participantes: Todos que manifestarem interesse.

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Outubro

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013

Responsável pela montagem do processo: REITORIA

Obs.: Licitação não prevista no calendário original

ESTÁ PREVISTO ADOÇÃO DO SRP PARA ESTE OBJETO

175 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

176 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

177 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

178 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

179 – Objeto excluído pela PROAD

180 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

181 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

182 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)

183 – Objeto excluído pelo Centro (CEO)