
CALENDÁRIO DE LICITAÇÃO DA UDESC 2013 

JANEIRO/2013 
 
01 – Construção do Telhado da Caixa D’água do CEART 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013. 
Responsável pela montagem do processo: CEPO/CEART 

 
02 – Reforma da Cobertura do CEART 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013. 
Responsável pela montagem do processo: CEPO/CEART 

 

03 – Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CEPLAN, CCT, CERES, CEO, CESFI. 

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: 20/dezembro/2012 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

04 – Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI 

Centros Participantes:CEAVI 

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

05 – Concessão de uso remunerado de salas da UDESC para 
exploração de serviços de reprografia nas dependências do Campus 
CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 

Centros Participantes: CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

06 – Contratação de Empresa para Realização de Eventos e das 
Outorgas de Grau, incluindo a Locação de Espaço Físico 
Quem vai realizar licitação: CEPLAN. 

Centros Participantes: CEPLAN 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN 

 

 



07 – Aquisição de Equipamentos de Laboratório para o CEAVI e CESFI 
Quem vai realizar licitação: CEAVI 

Centros Participantes: CEAVI, CESFI 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o CEAVI definirá junto ao CESFI 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

08 – Aquisição de Lubrificantes e Lavação. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 

Centros Participantes: CEO. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

09 – Serviços de manutenção das Academias. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: REITORIA, CEFID e CERES. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

10 – Aquisição de Carimbos e serviços de Chaveiro. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

11 – Aquisição de Carimbos e serviços de Chaveiro. 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

12 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

13 – Serviços de Hotelaria. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 



14 – Projetos complementares para Usinas Piloto - Curso de 
Engenharia de Alimentos 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

15 – Reforma e cobertura do prédio da Engenharia de Alimentos 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

16 – Serviços e Peças para manutenção de Veículos 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

17 – Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
18 – Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados 
(Jardinagem, Limpeza, Manutenção Predial). 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO  

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 
19 – Contratação de empresa especializada em serviços de Transporte 
de Passageiros. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
20 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Transporte 
Escolar. 
Quem vai realizar licitação: CEO  

Centros Participantes: CEO 



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 
21 – Contratação de empresa prestadora de serviços de Jardinagem. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
22 – Aquisição de Peças Incorporáveis 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CCT, CAV, CEO, CEPLAN 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
23 – Aquisição de Ferramentas 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
24 – Aquisição de Equipamentos Diversos 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I e CERES 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: Já feito 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
 

FEVEREIRO/2013 
 

OBS.: No início de fevereiro será feito treinamento com todos 
os centros em Florianópolis para viabilizar implantação do 
sistema SIGECOM, sendo que a partir do treinamento os 
centros deverão registrar suas demandas para processos de 
licitação de março no SIGECOM, devendo observar a data 
limite para envio das demandas definida no SIGECOM. 
 
25 – Serviços de Lavação de veículos. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I 



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/01/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA 

 
26 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Revisão, 
Tradução de Textos e Tradução Simultânea. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CEO, CAV, CEPLAN e CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 21/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
27 – Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção de elevadores. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I e CESFI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 21/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: SEMS 

 
28 – Aquisição da Plataforma de Acessibilidade. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: CESFI 

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: 21/Janeiro/2013. 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013. 
Responsável pela montagem do processo: CESFI 

 

29 – Contratação de empresa especializada para confecção de Brindes 
Personalizados (Kit Rondon). 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: REITORIA (PROEX) 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 21/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: PROEX 

 
30 – Concessão do Centro de Convivência do CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT 

Centros Participantes: CCT 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

31 – Aquisição de Ferramentas, Utensílios, Materiais de Reparo. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 

Centros Participantes: CEAVI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 



32 – Aquisição de ferramentas, utensílios e Materiais de Reparo. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 

Centros Participantes: CEO. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

33 – Aquisição de Gases Laboratoriais. 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

34 – Aquisição de filtros, óleos, bombas e aditivos para radiador. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: CERES. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 11/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CERES 

 

35 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 

Centros Participantes: CAV. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

36 – Contratação de Empresa para Prestação de Serviço de Chaveiro. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 

Centros Participantes: CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 
37 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break. 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

38 – Contratação de empresa especializada para serviços de 
infraestrutura para eventos, Sonorização, Iluminação e Palco. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: REITORIA (PROEX)  

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 21/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: PROEX 

 



39 – Serviços de hotelaria 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

40 – Contratação de empresa prestadora de serviços de Lavanderia. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 

Centros Participantes: CEO. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

41 – Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção de Ar Condicionado e outros equipamentos de 
refrigeração. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 

Centros Participantes: CAV. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

42 – Contratação de empresa especializada em serviços de 
manutenção de elevadores. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 

Centros Participantes: CEO. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 
43 – Contratação de empresa especializada para manutenção de 
equipamentos diversos. 
Quem vai realizar licitação: CCT 

Centros Participantes: CCT 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

43 – Contratação de Clínica para atendimento psicológico aos 
discentes e Locação de Consultório odontológico.  
Quem vai realizar licitação: CCT 

Centros Participantes: CCT 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 



45 – Contratação de empresa especializada em reforma de 
propriedade do CEAVI, para implantação do laboratório de hidráulica 
do curso de Engenharia Sanitária. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 

Centros Participantes: CEAVI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

46 – Contratação de empresa especializada para Reformas no Colégio 
Germano Timm. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 

Centros Participantes: CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

47 – Contratação de empresa especializada para pintura do prédio da 
Enfermagem em Chapecó. 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

48 – Contratação de empresa especializada para Reforma do Ginásio e 
Quadra Esportiva do CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 

Centros Participantes: CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

49 – Contratação de empresa especializada para construção de toldos 
para cobertura das garagens. 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

50 – Contratação de empresa especializada para Manutenção Veicular. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: CERES. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 21/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CERES 

 



51 – Contratação de empresa especializada em serviços de registro de 
patentes de invenção da UDESC. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: REITORIA (CIPI). 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 11/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CIPI 

 

52 – Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos 
químicos. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: CEART. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEART 

 

53 – Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos 
químicos. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: CESFI  

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CESFI 

 
54 – Contratação de empresa para locação de caçambas, transporte e 
disposição final dos materiais recolhidos; e, de empresa para coleta, 
transporte e disposição final de resíduos de laboratório para o CCT – 
UDESC Joinville. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 

Centros Participantes: CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 
55 – Contratação de empresa especializada em coleta de resíduos 
Hospitalar 
Quem vai realizar licitação: CEO. 

Centros Participantes: CEO. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 
56 – Contratação de Empresa especializada em seguros para veículos. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CEAVI e CESFI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: SETRAN 

 



57 – Contratação de Empresa especializada em serviços de serigrafia. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 

Centros Participantes: CEO. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 
58 – Concessão para serviços de Reprografia. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: CEART, FAED, CEFID. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAD 

 

59 – Contratação de empresa especializada em serviços de 
outsourcing de impressão. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: CESFI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 23/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CESFI 

 

60 – Contratação de empresa especializada em Serviços de  
Arbitragem. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Reitoria (PROEX). 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: PROEX 

 

61 – Contratação de Empresa para fornecimento de Troféus, Medalhas 
e Placas. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Reitoria (PROEX) e ESAG. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: PROEX 

 

62 – Contratação de Empresa para Remoção e Instalação de Aparelhos 
Climatizadores de Ar Tipo Split 
Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

63 – Contratação de Empresa de Processamento de Dados para o 
Vestibular de Inverno e Verão da UDESC 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: REITORIA 



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 31/Janeiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: COVEST 

 

Acrescido o processo abaixo pelo CEO: 

– Aquisição de central telefônica para Chapecó (Enfermagem) e Pinhalzinho  
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Quem vai realizar licitação: CEO 

Centros Participantes: CEO 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

MARÇO/2013 
OBS.: A partir do mês de março todas as demandas referente à aquisição de materiais e bens 
será feita através do SIGECOM obrigatoriamente para todos os centros e reitoria, devendo todos 
os centros observarem a data limite para informação da demanda no SIGECOM, sob pena de ficar 
fora do processo licitatório. 

64 – Aquisição de material elétrico, telefônico e de rede. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CEO, CAV, CEPLAN e CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
65 – Contratação de empresa especializada em Serviços Terceirizados 
(Vigilância). 
Quem vai realizar licitação: CCT 

Centros Participantes: CCT 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 
66 – Aquisição de Gêneros Alimentícios. 
Quem vai realizar licitação: CAV 

Centros Participantes:CAV 

Envio da Demanda pelo(s) Centro(s) participante(s) até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 
67 – Aquisição de alimentos para animais. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

68 – Fornecimento de Alimentação para o JIUDESC. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

69 – Aquisição de Rouparia, aviamentos e artesanato. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CEO, CEAVI e CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

70 – Aquisição de divisórias, pisos, vidros, carpetes, cortinas e 
similares para o CCT – UDESC Joinville. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 
71 – Aquisição de gás engarrafado. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

72 – Aquisição de Sementes e Insumos.   
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

73 – Aquisição de Equipamentos, Utensílios Médico-Odontológico, 
Laboratorial e Hospitalar e Aparelhos de Medição e Orientação. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CEAVI, CAV, CESFI, CEPLAN, CEO, CEAVI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

74 – Aquisição de material químico, laboratorial, Farmacológico, 
odontológico e medicamentos. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CAV, CCT, CEAVI, CEO, CEPLAN. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 



75 – Aquisição de material de limpeza, copa e produção de 
higienização. 
Quem vai realizar licitação: CCT 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CAV, CCT, CEAVI, CEO, CEPLAN. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

76 – Contratação de empresa para Lavação de Veículos. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

77 – Aquisição de Mobiliário. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CAV, CCT, CEAVI, CEO, CEPLAN. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

78 – Contratação de Empresa especializada em manutenção de filtros, 
bebedouros e bombas. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até:15/Fevereiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA 

 

79 – Contratação de empresa para serviço de limpeza de caixa d’água, 
desratização e dedetização. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 15/Fevereiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA 

 

80 – Contratação de empresa para serviço de locação de Tendas e 
Chuveiros Móveis para eventos do CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

81 – Contratação de empresa para serviços para colação de grau e 
eventos. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 



Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

82 – Contratação de Empresa especializada em serviços de 
Sonorização, Iluminação, Palco, Decoração e Espaço para Evento em 
Balneário Camboriú (Curso de Administração Pública). 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: ESAG. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 08/Fevereiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: ESAG 

 

83 – Serviços de hotelaria. 
Quem vai realizar licitação: CEPLAN. 
Centros Participantes: CEPLAN. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN 

 

84 – Contratação de empresa prestadora de serviços de Jardinagem. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: CERES. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 15/Fevereiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CERES 

 

85 – Contratação de empresa especializada para a manutenção e 
restauração do acervo bibliográfico para as bibliotecas da UDESC. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I e CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 08/Fevereiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: BU – Biblioteca Universitária 

 

86 – Aquisição de Material para a piscina do CEFID. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: CEFID. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEFID 

 

87 – Contratação de Empresa especializada na Manutenção de 
roçadeira e outros equipamentos a combustão. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

88 – Contratação de Empresa especializada na manutenção de 
Equipamentos Diversos. 



Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

89 – Contratação de empresa especializada na manutenção de 
Persianas e Cortinas. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

90 – Manutenção de Equipamentos Laboratoriais, Hospitalares e 
Analíticos. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

91 – Contratação de empresa especializada em manutenção de rede 
lógica e telefonia. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 15/Fevereiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: SEMS/CEPO/REITORIA 

 

92 – Contratação de empresa especializada para construção de Deque 
para o CEART. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: CEART. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 15/Fevereiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEART/CEPO 

 

93 – Contratação de empresa especializada para Reforma da 
Biblioteca e Auditório do Bloco F. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT/CEPO 

 

94 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de 
Veículos com Fornecimento de Peças. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 15/Fevereiro/2013 



Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CESFI 

 
95 – Contratação de empresa especializada para realização de Projeto 
de vigilância eletrônica. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 

Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

96 – Contratação de empresa especializada em serviços de coleta de 
resíduos de laboratório de química. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

97 – Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

98 – Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte 
de cargas. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 
99 – Contratação de empresa especializada em Serviço de transporte 
de cargas. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2013 
Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA 

 

ABRIL/2013 
 
100 – Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 



 

101 – Aquisição de Instrumentos Musicais. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEART 

 

102 – Aquisição de Livros 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CEAVI, CCT e CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

103 – Aquisição de Pneus 
Quem vai realizar licitação: CEO 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV, CCT,  
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

104 – Serviços de clipagem de jornais, rádio, televisão e internet. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: SECOM/REITORIA. FAED 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 08/Fevereiro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: SECOM/REITORIA 

 

105 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

106 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

107 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

108 – Contratação de empresa para realização da limpeza de fossas e 
caixas d´água. 



Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

109 – Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção 

de Extintores e Mangueiras de Incêndio. 

Quem vai realizar licitação: CCT 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI e CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o Centro definirá a data limite 
Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 
 

110 – Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção 
de Extintores e Mangueiras de Incêndio. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente  

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

111 – Contratação de empresa especializada em Serviços de 
Lavanderia.  
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

112 – Contratação de empresa especializada em remanejamento de 
condicionadores de ar. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I e CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 08/Março/2013  

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

113 – Contratação de empresa especializada em manutenção de 
condicionadores de ar. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

114 – Contratação de empresa especializada em Manutenção elétrica e 
hidráulica. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I e CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 08/Março/2013 



Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEPO/SEMS/REITORIA 

 

115 – Contratação de empresa especializada em Manutenção elétrica e 
hidráulica. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

116 – Contratação de empresa especializada em manutenção de rede 
lógica e telefônica. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

117 – Contratação de empresa especializada em manutenção de 
equipamentos de laboratório. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

118 – Aquisição de Música Digital para as três emissoras da Rádio 
Udesc. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Reitoria (SECOM). 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 08/Março/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: SECOM 

 

119 – Contratação de empresa especializada em isolamento Acústico e 
pequena reforma no departamento de Música. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: CEART. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 08/Março/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEART 

 

120 – Contratação de empresa especializada em reforma de 
propriedade do CEAVI, para implantação do escritório modelo de 
Desenvolvimento de Software. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente  

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 



 

121 – Contratação de empresa especializada em reforma Elétrica dos 
blocos A, B, D e H do CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

122 – Contratação de empresa para realização do levantamento 
topográfico, elaboração do plano altimetrico e plano diretor de 
ocupação do terreno do CCT UDESC Joinville localizado nas margens 
da BR 101. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

123 – Contratação de empresa para substituição das coberturas 
acrílicas e inclusão em novos pontos no CCT UDESC Joinville. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

124 – Contratação de Empresa para confecção e/ou restauração de 
estruturas metálicas e bicicletário para o CCT UDESC Joinville. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

125 – Contratação de Empresa especializada em transporte de 
passageiros (van, ônibus convencional e ônibus executivo). 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

126 – Contratação de Empresa especializada em transporte de 
passageiros (van). 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 



127 – Serviços de reprografia 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

128 – Aquisição de Veículos. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I, CEAVI, CEO e CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2013 
Responsável pela montagem do processo: SETRAN/REITORIA 

 

MAIO/2013 
 
129 – Aquisição de divisórias. 
Quem vai realizar licitação: CEPLAN. 
Centros Participantes: CEPLAN. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN 

 
130 – Aquisição de Material Esportivo. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CEAVI, CAV, CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEFID 

 
131 – Material de Expediente. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV, CEO, CEPLAN, CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

132 – Aquisição de ferramentas. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

133 – Contratação de empresa especializada em dedetização e limpeza 
de caixas d’água. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente  

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 



 

134 – Contratação de empresa especializada em prestação de serviços 
de organização e execução de formaturas. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

135 – Serviços de hotelaria. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

136 – Contratação de empresa especializada para execução da obra 
dos projetos as built e cobertura do CEPLAN. 
Quem vai realizar licitação: CEPLAN. 
Centros Participantes: CEPLAN. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN 

 

137 – Contratação de empresa para construção do piso e cobertura 
metálica para garagem de veículos do CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

138 – Contratação de empresa para elaboração de projeto de 
acessibilidade para o Campus CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

139 – Aquisição de Softwares. 
Quem vai realizar licitação: CCT 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CEAVI, CEO, CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

140 – Contratação de Empresa especializada na Manutenção de 
Equipamentos Diversos. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I. 



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 12/Abril/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
 

JUNHO/2013 
 

141 – Concessão de uso remunerado para exploração de serviços de 
reprografia nas dependências do CEAVI. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

142 – Aquisição de cortinas, vidros e divisórias. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

143 – Aquisição de Ferramentas.  
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

144 – Aquisição de Equipamentos de Informática. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV, CEO, CEPLAN, CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: SETIC 

 

145 – Contratação de empresa especializada para construção da sede 
da Fazenda Experimental. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

146 – Contratação de empresa especializada em Seguro para Bolsistas 
e Estagiários.  
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Reitoria (PROEX). 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 06/Maio/2013. 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: PROEX 



 

147 – Aquisição de Suprimentos de Informática. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV, CEO, CEPLAN, CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

JULHO/2013 
 
148 – Aquisição de material de áudio, vídeo e foto. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV, CEO, CEPLAN, CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

149 – Aquisição de Equipamentos Diversos. 
Quem vai realizar licitação: CAV 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV, CEO, CEPLAN, CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

150 – Aquisição de ferramentas, utensílios e materiais para reparo. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

151 – Contratação de empresa especializada para manutenção / 
melhoria da rede de comunicação via radio CEPLAN. 
Quem vai realizar licitação: CEPLAN. 
Centros Participantes: CEPLAN. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEPLAN 

 

152 – Contratação de empresa especializada em construção dos 
Blocos “C” e “D”. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

153 – Contratação de empresa para execução de rede pluvial para o 
Ginásio do CCT (captação da água da chuva). 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 



Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

154 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de 
Veículos. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

AGOSTO/2013 
 
155 – Aquisição de alimentos para animais. 
Quem vai realizar licitação: CAV. 
Centros Participantes: CAV. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013 
Responsável pela montagem do processo: CAV 

 

156 – Aquisição de divisórias, vidros, cortinas e similares. 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 
157 – Aquisição de peças Incorporáveis ao Computador. 
Quem vai realizar licitação: CCT 
Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV, CEO, CEPLAN, CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

158 – Contratação de empresa para Desfile de formatura da Moda. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: CEART. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 05/Julho/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEART 

 

159 – Contratação de empresa para adequação da rede de esgoto 
sanitário do CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 



 
SETEMBRO/2013 

 
160 – Manutenção corretiva e preventiva das Rádios Udesc (Fpólis e 
Lages) 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: Reitoria (SECOM). 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 02/Agosto/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: SECOM 

 

161 – Contratação de empresa especializada em projeto para a 
construção do prédio da Enfermagem em Chapecó. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

162 – Contratação de empresa para prestação de serviços diversos de 
manutenção Predial para o CCT. 
Quem vai realizar licitação: CCT. 
Centros Participantes: CCT. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 

OUTUBRO/2013 
 
163 – Contratação de empresa especializada em Serviços de 
Lavanderia. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: Campus I. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 03/Setembro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

164 – Contratação de empresa especializada para Construção das 
Usinas Piloto. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

NOVEMBRO/2013 
 
165 – Aquisição de lubrificantes e similares (2014) 



Quem vai realizar licitação: CEAVI 
Centros Participantes: CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 04/Outubro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CESFI 

 

166 – Contratação de empresa especializada para manutenção de 
equipamentos laboratoriais. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 
Centros Participantes: CERES. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 04/Outubro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Novembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CERES 

 

DEZEMBRO/2013 
 
167 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para 
2014. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: a Reitoria definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 
168 – Serviços de hotelaria para 2014. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES e CESFI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Outubro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

169 – Aquisição de carimbos e serviços de chaveiro para 2014. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CAV. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Outubro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA 

 

170 – Contratação de empresa especializada em Serviços Gráficos 
para 2014. 
Quem vai realizar licitação: REITORIA 

Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI, CEAVI, CCT. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Outubro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA/SECOM 

 
171 – Contratação de empresa especializada em serviços de 
Transporte de Passageiros para 2014. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 



Centros Participantes: Campus I, CERES, CESFI. 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: 18/Outubro/2013 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: REITORIA/SETRAN 

 
172 – Contratação de empresa para o Fornecimento mensal de gases 
especiais e locação mensal de cilindros destinados ao CCT para 2014. 
Quem vai realizar licitação: CCT 

Centros Participantes: CCT 

Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Dezembro/2013 
Responsável pela montagem do processo: CCT 

 
A DEFINIR/2013 

 

OBS.: As datas de ocorrência de licitação para os processos 
abaixo devem ser informados a Reitoria para definição de 
calendário até o final de janeiro de 2013, visto que serviços 
relacionados podem ser liberados por contratação direta para 
outro centro, o que ocasionará fracionamento da despesa, 
vedado por lei. 
 
173 – Aquisição de Chiller para o CEART. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: CEART. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá no SIGECOM 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEART 

 

174 – Contratação de empresa especializada em construção do Prédio 
dos Laboratórios de Engenharia Sanitária do Ceavi (Recurso Emenda 
Parlamentar). 
Quem vai realizar licitação: CEAVI. 
Centros Participantes: CEAVI. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEAVI 

 

175 – Contratação de empresa especializada em projetos 
complementares para a construção do laboratório do leite. 
Quem vai realizar licitação: CEO.  
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 



176 – Contratação de empresa especializada para construção do 
Laboratório do Leite. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

177 – Contratação de empresa especializada em projeto de reforma e 
cobertura da sede de Palmitos. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

178 – Adequação do prédio da Zootecnia (gás) para obtenção do 
habite-se e alvará.  
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

179 – Contratação de empresa especializada em projeto e/ou 
construção prédio. 
Quem vai realizar licitação: Reitoria. 
Centros Participantes: CEART. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEART 

 

180 – Contratação de empresa especializada para rede estabilizada 
nos laboratórios do CEO 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

181 – Contratação de empresa especializada para construção de cerca 
e portal de entrada da Fazenda Experimental. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

182 – Contratação de empresa especializada para Substação, 
iluminação e distribuição de energia na Fazenda Experimental. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 



Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 

183 – Contratação de empresa especializada para construção de poço 
artesiano e distribuição de água para a Fazenda Experimental. 
Quem vai realizar licitação: CEO. 
Centros Participantes: CEO. 
Envio da Demanda pelos Centros participantes até: o centro definirá internamente 

Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir/2013 
Responsável pela montagem do processo: CEO 

 


