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         Orientações gerais:

 Este calendário de licitações está separado por objeto;
 Estão detalhadas datas para envio dos pedidos, para encaminhamento ao responsável 

técnico, para recebimento pela CLC e para realização do processo licitatório (estimativa);
 Os Centros que não cumprirem as datas e os prazos definidos neste calendário,  não   

entrarão nos respectivos processos licitatórios;
 Os  pedidos  que  perderem  as  datas/  prazos  definidos  neste  calendário  poderão  ser 

encaminhados  para  inclusão  em  processos  realizados  pelas  demais  Comissões  de 
Licitação  da  UDESC,  devendo-se  observar  e  respeitar  as  datas/prazos  e  os 
procedimentos específicos de cada Comissão. 

 Caberá  ao  Setor  de  Compras/  CLC,  controlar  as  datas  de  envio  dos  pedidos,  que 
posteriormente  serão  encaminhados  ao  devido  responsável  técnico  para  montagem 
processual. 

 Os responsáveis técnicos não poderão receber pedidos direto dos Centros/ Reitoria para 
inclusão no processo sem autorização expressa da PROAD.

 Os  processos  deverão  ser  recebidos  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD,  após  a   
montagem  pelo  responsável  técnico,  com  todas  as  determinações  previstas  na  IN 
001/2005-GR cumpridas, incluindo as tramitações nos demais setores da Instituição, a 
citar,  CRH  (quando  necessário),  CFIN,  PROAD  (para  autorização  da  Pró-  Reitor)  e 
Gabinete do Reitor;

 Os  pré-empenhos  deverão  ser  anexados  aos  processos  licitatórios  correspondentes 
após sua execução no SIGEF pela PROPLAN.  Processos recebidos pela CLC sem esta 
exigência serão devolvidos ao responsável para esta providência;

 Os  fatos  que  por  ventura  surgirem  durante  a  tramitação  processual  que  ocasionem 
atraso, serão comunicados a todos os interessados e autoridades competentes;

 Os processos que resultarem em itens desertos e/ou cancelados serão relançados após 
as devidas adequações (caso necessário), sem a inclusão de novos itens;

 Não há obrigatoriedade de ocorrer todos os processos previstos neste calendário;
 Em caso de necessidade,  poderá ocorrer a realização de processo licitatório fora das 

datas  determinadas  acima,  de  acordo  com  determinação  da  Pró-Reitoria  de 
Administração.

 Deverão  ser  observadas  as  Instruções  Normativas  vigentes  na  Instituição  e  outras 
recomendações previstas na Lei 8.666/93, concomitantemente com a Lei 10520/2002;

 A  Gestão  Administrativa  dos  Contratos  ficará  sob  responsabilidade  do  Setor  de 
Contratos – CLC/PROAD

 Estão  reservadas  duas  datas  mensalmente  para  lançamento  de  editais  oriundos  da 
Coordenadoria de Obras – CEPO/UDESC.

 Os casos pendentes serão equacionados pela CLC/PROAD, dentro dos limites de sua 
competência.



Processos licitatórios realizados em 2010 – Contratos 2011
 1 - Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Arbitragem;
 2 - Aquisição de Troféus e medalhas;
 3 - Contratação de empresa para fornecimento de refeições para os JIUDESC;
 4 - Contratação de empresa para Processamento de dados de Concursos e Vestibulares;
 5 - Contratação de empresa para prestação de Serviços Gráficos para Concursos e Vestibulares;
 6 - Hotelaria Campus I;
 7 - Hotelaria CERES;
 8 - Contratação de despachante aduaneiro
 9 - Contratação de empresa para prestação de Serviços de Paisagismo para o CERES (realizado)
 10 - Contratação de empresa para reforma/pintura Campus Florianópolis
 11 - Contratação de empresa especializada em Sondagem
 12 – Aquisição de Imagens de Satélite – FAED
 13 – Reforma do CEART
 14 – Relançamento Material Esportivo – CEFID
 15 – Relançamento Equipamentos de Informática

16 – Concessão de espaço físico para exploração de serviço de cantina e 
lanchonete para o CERES

• Solicitante: CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável técnico do processo: CERES
• Gestão de Execução: CERES
• Última  data  para  recebimento  do  processo  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
15/12/2010
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2011

17 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para a UDESC
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: CEART
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
15/12/2010
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro  /2011  

18 – Aquisição de Material de Limpeza e Higiene
• Solicitante: Campus I, CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim
• Responsável técnico do processo:  CAD - Almoxarifado
• Gestão de Execução:  Almoxarifados dos Centros interessados



• Última  data  para  recebimento  do  processo  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
15/12/2010
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2011

19 – Aquisição de divisórias, pisos, vidros, cortinas e similares
• Solicitante: Campus I, CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim
• Responsável técnico do processo:  Setor de Compras - CLC
• Gestão de Execução:  Indicados pelos centros requisitantes.
• Última  data  para  recebimento  do  processo  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
15/12/2010
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2011

20 – SETIC 01

21 – Aquisição de Ferramentas, Utensílios e Materiais de Reparo
• Solicitante:Campus I, CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim
• Responsável técnico do processo: Setor de Compras - CLC
• Gestão de Execução: Indicados pelos centros requisitantes.
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
10/01/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2011

22 - Aquisição de livros para a UDESC
• Solicitante: UDESC
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável Técnico pelo processo: BU
• Gestão de execução: BU
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 10/01/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2011

23 - Aquisição de material elétrico e telefônico
• Solicitante: Campus I, CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: CEPO – CAD
• Gestão de execução: CEPO – CAD
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
10/12/2010
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
14/12/2010



• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 17/01/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2011

24 – Obra 01

25 – Obra 02

26 – SETIC 02

27 – Manutenção Veículos
• Solicitante: UDESC
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável técnico e pela montagem pelo processo: CAD – Setran 
• Gestão de execução: CAD – Setran 
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 07/02/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2011

28 – Contratação de empresa para execução do projeto de comunicação visual 
da UDESC

• Solicitante: UDESC
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável Técnico pelo processo: PROAD - CLC
• Gestão de execução: Sec. Comunicação
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 07/02/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório:  Março/2011

29 – Obra 01

30 – Obra 02

31 – SETIC 03

32 - Aquisição de materiais para piscina do CEFID (quimico, permanente e 
utensílios em geral)

• Solicitante: CEFID
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável técnico pelo processo:CEFID
•  Gestão de execução: CEFID
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 01/03/211
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2011



33- Aquisição de mobiliário
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável  técnico pelo processo: cada solicitante deverá montar o seu processo 
com orçamentos, ficando a FAED responsável pelo agrupamento dos pedidos
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
21/02/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
24/02/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 25/03/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2011

34 - Aquisição de material químico e para laboratórios (Consumo e Permanente)
• Solicitante: Campus I e CERES 
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: CEFID
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
21/02/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
24/02/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 25/03/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2011

35 – Aquisição de Elevador e Plataforma móvel para o CEART
• Solicitante: CEART
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável técnico e pela montagem pelo processo: CEART
• Gestão de execução: CEART
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 07/03/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2011

36 – Contratação de empresa prestadora de serviços de produção cultural para 
serviços de montagens teatrais, musicais, exposições e eventos

• Solicitante: CEART
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável técnico pelo processo: CEART
• Gestão de execução: CEART
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 08/03/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril  /2011  



37 – Obra 01

38 – Obra 02

39 – SETIC 04

40-  Aquisição de rouparia (camisetas, uniformes e similares) e Aviamentos
• Solicitante:Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim
• Responsável Técnico pelo processo: CEART
• Gestão de execução: Indficado pelo centro requisitante
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
04/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
08/03/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise:até 05/04/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2011

41 -  Aquisição de material esportivo
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: CEFID
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
04/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
08/03/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/04/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2011

42 -  Aquisição de material de expediente
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: CAD – Almoxarifado
• Gestão de execução: Almoxarifados dos Centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
04/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
08/03/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/04/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2011



43 - Aquisição de suprimentos de Informática
• Solicitante: Campus I, CERES e CEAVI
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: ESAG
• Gestão de execução:Almoxarifados dos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
04/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
08/03/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/04/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2011

44 - Aquisição de softwares
• Solicitante:UDESC
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo: SETIC
• Gestão de execução:SETIC
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
04/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
08/03/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/04/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2011

45 – Locação de ônibus
• Solicitante:UDESC
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo: PROAD/CAD – SETRAN 
• Gestão de execução:CAD-SETRAN
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/04/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2011

46 – Obra 01

47 – Obra 02

48 – SETIC 05

49 - Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: CEFID
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes



• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
31/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
05/04/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 03/05/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2011

50 - Contratação de serviço telefônico e de rede para o CERES
• Solicitante: CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável técnico pelo processo:CERES
• Gestão de execução: CERES
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/05/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2011

51 - Aquisição de equipamentos de informática 
• Solicitante:UDESC
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: SETIC, com auxilio do Setor de Compras para 
obtenção dos orçamentos
• Gestão de execução: Setores de Informática dos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
31/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
05/04/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 03/05/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2011

52 - Aquisição de peças incorporáveis ao computador
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável  técnico pelo processo: SETIC, com auxilio  do Setor de Compras/CLC 
para a obtenção  dos orçamentos
• Gestão de execução: Indicados pelos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
31/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
05/04/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 03/05/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2011



53 - Contratação de empresa para reforma/ manutenção de mobiliário
• Solicitante: Campus I e CERES 
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo: FAED
• Gestão de execução: CAD - PROAD
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
31/03/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
05/04/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 03/05/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2011

54 – Obra 01

55 – Obra 02

56 – SETIC 06

57 - Manutenção com reposição de peças para equipamentos em geral 
(elétricos, eletrônicos, para laboratórios, informática) 

• Solicitante:Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim
• Responsável Técnico pelo processo: ESAG
• Gestão de execução: Indicado pelo centro requisitante
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 07/06/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2011

58 - Aquisição de instrumentos musicais 
• Solicitante: CEART
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável Técnico pelo processo:CEART
• Gestão de execução: CEART
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 07/06/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2011

59- Aquisição de aparelhos condicionadores de ar
• Solicitante: Campus  e, CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo: FAED
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes



• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
06/05/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do 
processo:10/05/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 07/06/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2011

60 – Contratação de Empresa Especializada em Manutenção e Recarga de 
Extintores

• Solicitante: Campus  e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo: CEAD
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
06/05/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do 
processo:10/05/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 07/06/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2011

61 – Contratação de Empresa Especializada ePaisagismo para o CEFID
• Solicitante: CEFID
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável Técnico pelo processo: CEFID
• Gestão de execução: CEFID
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 07/06/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2011

62 – Obra 01

63 – Obra 02

64 – SETIC 07

65 - Aquisição de materiais e equipamentos de rede
• Solicitante: UDESC
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável Técnico pelo processo:SETIC
• Gestão de execução: Setores de Informática dos centros requisitantes
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise:05/07/211



• Data estimada para a realização do processo licitatório:Agosto/2011

66 - Contratação de serviço de locação de veículos 
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim
• Responsável Técnico pelo processo: CAD
• Gestão de execução: Setran/CAD - PROAD
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
08/06/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
10/06/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 10/07/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2011

67 - Aquisição de material de áudio, vídeo e foto 
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo: CEART
• Gestão de execução: Indicado pelo centro requisitante
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
08/06/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
10/06/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 10/07/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2011

68 - Contratação de empresa especializada em revisão e tradução.
• Solicitante: FAED
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável técnico pelo processo: FAED (deverá informar todos os demais centros 
para que encaminhem demanda)
• Gestão de execução: FAED
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise:10/07/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2010

69 - Aquisição de equipamentos diversos
• Solicitante: Campus I e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo:CEAVI
•  Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
01/06/2011



• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
07/06/211
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/07/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2010

70- Aquisição de pneus
• Solicitante: Campus I e CERES 
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo:CERES
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
01/06/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do  processo: 
07/06/211
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/07/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório:Agosto/2011

71 - Contratação de empresa para organização da Semana Ousada de 
Artes/Desfile Formatura (MODA)

• Solicitante: PROEX/CEART
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável técnico pelo processo: PROEX/CEART
• Gestão de execução: PROEX/CEART
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 05/07/2011
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2011

72 – Obra 01

73 – Obra 02

74 – SETIC 08

75 - Aquisição de veículos
• Solicitante:Campus  e, CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo: CAD
• Gestão de execução: Setran/CAD - PROAD
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
01/07/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do 
processo:05/07/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise:02/08/211
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2011



76 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviços Gráficos
• Solicitante:Campus  e CERES
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável Técnico pelo processo: CERES
• Gestão de execução: Indicados pelos centros solicitantes
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
01/07/2011
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do 
processo:05/07/2011
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise:02/08/211
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2011

77 – Obra 01

78 – Obra 02

79 – SETIC 09

80 - Aquisição de combustível (para 2012) Campus I
• Solicitante: Campus I  
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável Técnico pelo processo: CEAD
• Gestão de Contrato: CAD 
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 06/09/2010
• Data estimada para a realização do processo licitatório: até outubro 2010

81 - Aquisição de combustível (para 2012) CERES
• Solicitante: CERES 
• Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não
• Responsável Técnico pelo processo: CERES 
• Gestão de Contrato: CERES
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 06/09/2010
• Data estimada para a realização do processo licitatório: até outubro 2010

82 - Aquisição de gêneros alimentícios e gás (para 2012)
• Solicitante: Campus I, CERES e CEAVI
•  Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: Almoxarifado/CAD
• Gestão do contrato: CAD
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
05/08/210
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do 
processo:09/08/210
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 06/09/2010



• Data estimada para a realização do processo licitatório: até outubro 2010

83 - Aquisição de Carimbos e Serviço de Chaveiro
• Solicitante: Campus I e CERES 
•  Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo: CAD
• Gestão do contrato: CAD
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
05/08/210
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do 
processo:09/08/210
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 06/09/2010
• Data estimada para a realização do processo licitatório: até outubro 2010

84 - Aquisição de Divisórias (para 2012)
• Solicitante: Campus I e CERES 
•  Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim 
• Responsável técnico pelo processo:  Compras/CLC
• Gestão do contrato: CAD
• Última  data  para  recebimento  do  pedido  pelo  Setor  de  Compras/CLC/PROAD: 
05/08/210
• Data  para  encaminhamento  do  processo  ao  responsável  técnico  do 
processo:09/08/210
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD para 
análise: 06/09/2010
• Data estimada para a realização do processo licitatório: até outubro 2010


	Processos licitatórios realizados em 2010 – Contratos 2011
	16 – Concessão de espaço físico para exploração de serviço de cantina e lanchonete para o CERES
	17 - Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break para a UDESC
	18 – Aquisição de Material de Limpeza e Higiene
	19 – Aquisição de divisórias, pisos, vidros, cortinas e similares
	20 – SETIC 01
	21 – Aquisição de Ferramentas, Utensílios e Materiais de Reparo
	22 - Aquisição de livros para a UDESC
	23 - Aquisição de material elétrico e telefônico
	24 – Obra 01
	25 – Obra 02
	26 – SETIC 02
	27 – Manutenção Veículos
	28 – Contratação de empresa para execução do projeto de comunicação visual da UDESC
	29 – Obra 01
	30 – Obra 02
	31 – SETIC 03
	32 - Aquisição de materiais para piscina do CEFID (quimico, permanente e utensílios em geral)
	33- Aquisição de mobiliário
	34 - Aquisição de material químico e para laboratórios (Consumo e Permanente)
	35 – Aquisição de Elevador e Plataforma móvel para o CEART
	36 – Contratação de empresa prestadora de serviços de produção cultural para serviços de montagens teatrais, musicais, exposições e eventos
	37 – Obra 01
	38 – Obra 02
	39 – SETIC 04
	40-  Aquisição de rouparia (camisetas, uniformes e similares) e Aviamentos
	41 -  Aquisição de material esportivo
	42 -  Aquisição de material de expediente
	43 - Aquisição de suprimentos de Informática
	44 - Aquisição de softwares
	45 – Locação de ônibus
	46 – Obra 01
	47 – Obra 02
	48 – SETIC 05
	49 - Aquisição de medicamentos e materiais odontológicos
	50 - Contratação de serviço telefônico e de rede para o CERES
	51 - Aquisição de equipamentos de informática 
	52 - Aquisição de peças incorporáveis ao computador
	53 - Contratação de empresa para reforma/ manutenção de mobiliário
	54 – Obra 01
	55 – Obra 02
	56 – SETIC 06
	57 - Manutenção com reposição de peças para equipamentos em geral (elétricos, eletrônicos, para laboratórios, informática) 
	58 - Aquisição de instrumentos musicais 
	59- Aquisição de aparelhos condicionadores de ar
	60 – Contratação de Empresa Especializada em Manutenção e Recarga de Extintores
	61 – Contratação de Empresa Especializada ePaisagismo para o CEFID
	62 – Obra 01
	63 – Obra 02
	64 – SETIC 07
	65 - Aquisição de materiais e equipamentos de rede
	66 - Contratação de serviço de locação de veículos 
	67 - Aquisição de material de áudio, vídeo e foto 
	68 - Contratação de empresa especializada em revisão e tradução.
	69 - Aquisição de equipamentos diversos
	70- Aquisição de pneus
	71 - Contratação de empresa para organização da Semana Ousada de Artes/Desfile Formatura (MODA)
	72 – Obra 01
	73 – Obra 02
	74 – SETIC 08
	75 - Aquisição de veículos
	76 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviços Gráficos
	77 – Obra 01
	78 – Obra 02
	79 – SETIC 09
	80 - Aquisição de combustível (para 2012) Campus I
	81 - Aquisição de combustível (para 2012) CERES
	82 - Aquisição de gêneros alimentícios e gás (para 2012)
	83 - Aquisição de Carimbos e Serviço de Chaveiro
	84 - Aquisição de Divisórias (para 2012)

