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         Orientações gerais: 
 
� Este calendário de licitações está separado por objeto; 
� Estão detalhadas datas para envio dos pedidos e para realização do processo licitatório 

(estimativa); 
� Os Centros que não cumprirem as datas e os prazos definidos neste calendário, não 

entrarão nos respectivos processos licitatórios; 
� Os pedidos que perderem as datas/ prazos definidos neste calendário poderão ser 

encaminhados para inclusão em processos realizados pelas demais Comissões de 
Licitação da UDESC, devendo-se observar e respeitar as datas/prazos e os 
procedimentos específicos de cada Comissão.  

� Caberá ao Setor de Compras/ CLC realizar a instrução dos processos, inclusive a 
orçamentação dos objetos previstos no calendário (somente demandas previstas no 
calendário). 

� Os pré-empenhos deverão ser realizados pelos solicitantes após o envio dos valores pela 
CLC/Setor de Compras. O centro que não atender no prazo terá seu pedido excluído do 
processo; 

� Os fatos que por ventura surgirem durante a tramitação processual que ocasionem 
atraso, serão comunicados a todos os interessados e autoridades competentes; 

� Os processos que resultarem em itens desertos e/ou cancelados serão relançados após 
as devidas adequações (caso necessário), sem a inclusão de novos itens; 

� Não há obrigatoriedade de ocorrer todos os processos previstos neste calendário; 
� Em caso de necessidade, poderá ocorrer a realização de processo licitatório fora das 

datas determinadas, de acordo com determinação da Pró-Reitoria de Administração. 
� Deverão ser observadas as Instruções Normativas vigentes na Instituição e outras 

recomendações previstas na Lei 8.666/93, concomitantemente com a Lei 10520/2002; 
� A Gestão Administrativa dos Contratos ficará sob responsabilidade do Setor de 

Contratos – CAD/PROAD 
� Estão reservadas duas datas mensalmente para lançamento de editais oriundos da 

Coordenadoria de Obras – CEPO/UDESC. 
� Os casos pendentes serão equacionados pela CLC/PROAD, dentro dos limites de sua 

competência. 
 

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE 
• Conforme determinação da PROPLAN somente serão recebidos pedidos de 

material permanente cujos recursos sejam oriundos de projetos ou recursos 
externos. 
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 JANEIRO/2012 

  

 01 – Manutenção de Veículos – CERES 
• Solicitante: CERES 
• Responsável pela instrução do processo: CERES 
• Gestão de Execução: CERES 
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 

 02 – Contratação de empresa para fornecimento de Coffee Break 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes 
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 

Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 

 03 – Contratação de empresa para execução do projeto de comunicação 
visual da UDESC 

• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: PROEX 
• Gestão de execução: Sec. Comunicação 
• Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 

 04 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Arbitragem 
para a UDESC 

• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: PROEX 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 

 05 – Contratação de empresa para o fornecimento de Troféus e Medalhas 
• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: PROEX 
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• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 

 06 – Contratação de empresa para o fornecimento de Alimentação para o 
JIUDESC 

• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: PROEX 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 

 07 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Hotelaria – 
Campus I 

• Solicitante: Campus I 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Indicado pelos requisitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 

 08 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Hotelaria – 
CERES 

• Solicitante: CERES 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Indicado pelos requisitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 

 09 – Contratação de empresa especializada no Transporte de Passageiros 
(Van, ônibus e microonibus) para o CESFI 

• Solicitante: CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Indicado pelos requisitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Janeiro/2012 
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 10 – CEPO 01 – Estrutura Metálica FAED 

 11 – CEPO 02 – Urbanização da Praça Bertoldo Werner - CERES 
 

 FEVEREIRO/2012 

  

 12 – Contratação de empresa especializada em Serviços de 
Processamentos de Dados p/ Vestibulares e Concursos da UDESC 

• Solicitante: Vestibular 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Vestibular 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2012 

 13 – Aquisição de Equipamentos de Informática (Pedidos de 2011 – Pr 
555/2011) 

• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Indicado pelos Centros 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2012 

 14 – Contratação de empresa para Produção de Programa de Televisão  
• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Rádio UDESC 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2012 

 15 – Contratação de empresa especializada no Transporte de Passageiros 
(Van, ônibus e microonibus) para o CERES 

• Solicitante: CERES 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CERES 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
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• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2012 

 16 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Hotelaria – 
CESFI 

• Solicitante: CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CESFI 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2012 

 17 – Aquisição de Livros  
• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: BU 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2012 

 18 – Aquisição de Material Elétrico e Telefônico 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2012 

 19 – Aquisição de Material de Limpeza 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI  
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/12/2011 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Fevereiro/2012 

20 – CEPO 01 – Esquadrias CEFID 

 21 – CEPO 02 – Elaboração de Projetos Executivos de Restauração da 
DAPE/FAED 
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 MARÇO/2012 

  

 22 – Contratação de empresa especializada em Rastreamento Eletrônico 
• Solicitante: Vestibular 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Vestibular 
•  Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 

 23 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de Filtros, 
Bebedouros e Motobombas 

• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 

 24 – Vigilância Eletrônica 
• Solicitante: Campus I 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Manutenção/CEPO 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 

 25 – Contratação de empresa para instalação de Sistema Interno de 
Televisão 

• Solicitante: Rádio UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Rádio UDESC 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 

 26 – Contratação de empresa prestadora de serviços de Jardinagem para 
o CERES 

• Solicitante: CERES 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 



      
 

ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC 
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO – PROAD 
COORDENDORIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS - CLC         
 

• Gestão de execução: CERES 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 

 27 – Aquisição de Veículo para o CESFI 
• Solicitante: CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CESFI 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 

 28 – Aquisição de Ferramentas 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 

 29 – Contratação de empresa especializada em Serviços de Sonorização, 
Iluminação, Palco e Decoração 

• Solicitante: UDESC/PROEX 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 

 30 – Aquisição de Material de Representação 
• Solicitante: UDESC/PROEX 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/01/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Março/2012 
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31 – CEPO 01 – Construção da Subestação Elétrica Itacorubi 

 32 – CEPO 02 
 

 ABRIL/2012 

  

 33 - Contratação de empresa especializada em Produção Teatral 
• Solicitante: CEART 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CEART 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/02/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2012 

 34 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Lavanderia 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/02/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2012 

 35 - Aquisição de Equipamentos para as Rádios da UDESC 
• Solicitante: Rádio UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Rádio UDESC 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/02/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2012 

 36 - Contratação de empresa especializada em Serviços de Manutenção de 
Redes e Telefones para o CERES 

• Solicitante: CERES 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CERES 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/02/2012 
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• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2012 

 37 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de 
Equipamentos de Laboratório (exclusivo CERES) 

• Solicitante: CERES 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CERES 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/02/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2012 

 38 – Aquisição de Material Químico e Laboratório  
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CAV 
• Gestão de execução: indicado pelos centros 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/02/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2012 
• OBS: Este processo será realizado pelo Setor de Licitações do CAV. Os solicitantes 
devem entrar em contato diretamente com o Sr. Gustavo Theiss para receber indicações sobre 
como proceder para realizar os pedidos. 

 39 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de Acervo 
Bibliográfico 

• Solicitante:BU 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: BU 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/02/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2012 

 40 – Reservado PROPLAN 

 41 – CEPO 01 

 42 – CEPO 02 
 

 MAIO/2012 
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 43 - Contratação de empresa prestadora de serviços de Jardinagem para o 

Campus I 
• Solicitante: Campus I  
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 44 - Contratação de empresa especializada no Transporte de Passageiros 
(Van, ônibus e microonibus) para o Campus I 

• Solicitante: Campus I  
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 45 - Contratação de empresa especializada em Manutenção das Rádios da 
UDESC 

• Solicitante: Rádio UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Rádio UDESC 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 46 – Aquisição de Mobiliário para o Bloco Administrativo da 
FAED/Mobiliário em Geral 

• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 47 – Aquisição de Rouparia e Aviamentos 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
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• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 48 – Aquisição de Material Esportivo 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 49 – Aquisição de Material de Expediente 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 50 – Aquisição de Suprimentos de Informática 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 51 – Contratação de empresa especializada na Manutenção de 
Equipamentos Diversos 

• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/03/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Maio/2012 

 52 – CEPO 01 

 53 – CEPO 02 
 

 JUNHO/2012 
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 54 – Aquisição de Material para a piscina do CEFID  
• Solicitante: CEFID 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CEFID 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 

 55 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Centrais 
Telefônicas 

• Solicitante: Campus I  
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 

 56 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de Veículos 
• Solicitante: Campus I  
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 

 57 – Aquisição de Medicamentos, Material Odontológico e similares 
• Solicitante: Campus I  
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 

 58 – Aquisição de Material de Rede 
• Solicitante: Campus I  
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 
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 59 – Contratação de empresa especializada em serviços de outsourcing 

de impressão 
• Solicitante: Campus I - SETIC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: SETIC 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 

 60 – Contratação de Empresa Especializada em Cabeamento Estruturado 
• Solicitante: Campus I - SETIC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: SETIC 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 

 61 – Contratação de Empresa Especializada em serviços de coleta de 
Resíduos do Laboratório de Química do CESFI 

• Solicitante: CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CESFI 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 

 62 – Contratação de empresa especializada em Manutenção de Centrais 
Telefônicas, Rede Elétrica e Cabeamento de Rede - CESFI 

• Solicitante: CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CESFI 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
16/04/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Junho/2012 
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 63 – CEPO 01 

 64 – CEPO 02 

 JULHO/2012 

  

 65 – Contratação de empresa especializada em Afinação de Pianos 
• Solicitante: CEART 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CESFI 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
14/05/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2012 

 66 – Aquisição de Chiller para o CEART 
• Solicitante: CEART 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CEART 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/02/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Abril/2012 

 67 – Aquisição de Equipamentos de Informática*  
• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
14/05/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2012 
* Processo será antecipado para o mês de Maio caso não seja realizado o item 13. 

 68 – Aquisição de Peças Incorporáveis  
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
14/05/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2012 
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 69 – Aquisição de Instrumentos Musicais 

• Solicitante: CEART 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CEART 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
14/05/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2012 

 70 – Aquisição de Aparelhos de Ar Condicionado 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
14/05/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2012 

 71 – Contratação de empresa especializada na Recarga e Manutenção de 
Extintores e Mangueiras de Incêndio 

• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
14/05/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2012 

 72 – Contratação de empresa especializada em telefonia (VOIP) 
• Solicitante: Campus I - SETIC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: SETIC 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
14/05/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Julho/2012 

 73 – Reservado PROPLAN 

 74 – CEPO 01 

 75 – CEPO 02 
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 AGOSTO/2012 
 

 76 – Aquisição de Softwares 
• Solicitante: Campus I - SETIC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos centros solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
15/06/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2012 

 77 – Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Revisão e 
Tradução de Textos 

• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos centros solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
15/06/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2012 

 78 – Aquisição de Equipamentos de Áudio, Vídeo e Foto 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
15/06/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2012 

 79 – Aquisição de Equipamentos Diversos 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
15/06/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2012 

 80 – Aquisição de Pneus 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
15/06/2012 
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• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2012 

 81 – Contratação de empresa para Organização da Semana Ousada de 
Artes 

• Solicitante: PROEX   
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: PROEX 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
15/06/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2012 

 82 - Contratação de empresa para Organização da Semana de Moda 
• Solicitante: CEART 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CEART 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
15/06/2012 
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Agosto/2012 

 83 – CEPO 01 

 84 – CEPO 02 
 

 SETEMBRO/2012 
 

 85 – Contratação de empresa especializada em serviços de Transporte de 
Cargas e Locação de Veículos 

• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
13/07/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2012 

 86 – Contratação de empresa especializada em serviços de Clipagem 
• Solicitante: UDESC - Rádio 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: Rádio UDESC 
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• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
13/07/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2012 

 87 – Contratação de empresa especializada em serviços Gráficos  
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
13/07/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2012 

 88 – Contratação de empresa especializada em Remanejamento de Ar 
Condicionado  

• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
13/07/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2012 

 89 – Contratação de empresa especializada em serviços de 
Videoconferência   

• Solicitante: UDESC 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: SETIC 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
13/07/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2012 

 90 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de Mobiliário   
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
13/07/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2012 

 91 - Contratação de empresa especializada em Manutenção de 
Equipamentos de Informática 

• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
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• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
13/07/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Setembro/2012 

 92 – CEPO 01 

 93 – CEPO 02 
 

 OUTUBRO/2012 

  

 94 – Aquisição de Divisórias (2013) 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/08/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2012 

 95 – Aquisição de Combustíveis (2013) 
• Solicitante: Campus I 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/08/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2012 

 96 – Aquisição de Combustíveis (2013) 
• Solicitante: CERES 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CERES 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/08/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2012 

 97 – Aquisição de Combustíveis (2013) 
• Solicitante: CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CESFI 
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• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/08/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2012 

 98 – Aquisição de Gêneros Alimentícios (2013) 
• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: indicado pelos solicitantes 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/08/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/2012 

 99 – Contratação de empresa para prestação de serviços de Chaveiro e 
Aquisição de Carimbos (2013) 

• Solicitante: Campus I, CERES e CESFI 
• Responsável pela instrução do processo: Setor de Compras/CLC/PROAD 
• Gestão de execução: CESFI 
• Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras/CLC/PROAD: 
17/08/2012  
• Data estimada para a realização do processo licitatório: Outubro/201 

 100 – CEPO 01 

 101 – CEPO 02 
 


