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         Orientações gerais: 
 Este calendário de licitações está separado por objeto; 
 Estão detalhadas datas para envio dos pedidos ao responsável técnico, para recebimento pelo Setor de Licitação e 

Compras e para realização do processo licitatório (estimativa); 
 Os departamentos e setores que não cumprirem as datas e os prazos definidos neste calendário, não entrarão nos 

respectivos processos licitatórios; 
 Caberá ao Setor de Compras, controlar as datas de envio dos pedidos, que posteriormente serão encaminhados ao 

devido responsável técnico para montagem processual; 
 Os responsáveis técnicos não poderão receber pedidos direto de professores ou servidores. Os pedidos deverão 

ser assinados pelos chefes de departamentos ou pelo diretor competente (extensão, ensino, pesquisa, 
administrativo ou geral ); 

 Os fatos que por ventura surgirem durante a tramitação processual que ocasionem atraso, serão comunicados a 
todos os interessados e autoridades competentes; 

 Os processos que resultarem em itens desertos e/ou cancelados serão relançados após as devidas adequações 
(caso necessário), sem a inclusão de novos itens; 

 Não há obrigatoriedade de ocorrer todos os processos previstos neste calendário; 
 Em caso de necessidade, poderá ocorrer a realização de processo licitatório fora das datas determinadas acima, de 

acordo com determinação da Direção Geral. 
 Deverão ser observadas as Instruções Normativas vigentes na Instituição e outras recomendações previstas na Lei 

8.666/93, concomitantemente com a Lei 10520/2002; 
 A Gestão Administrativa dos Contratos ficará sob responsabilidade do Setor de Licitação e Compras.  
 Os solicitantes deverão prestar atenção nos objetos de pregões programados para que solicitações de por ex. 

álcool ou água sanitária que será utilizada em laboratório seja solicitada juntamente com material de higiene e 
limpeza e não em aquisição de consumo de laboratório.  

 
Orientações para participação de outros centros: 

 Outros Centros que desejarem encaminhar solicitações para inclusão em processos realizados pela Comissão de 
Licitação do CEO, deverão observar e respeitar as datas/prazos estabelecidos neste calendário e os procedimentos 
a seguir:  

 As solicitações devem ser encaminhadas ao responsável técnico, por meio de ofício contendo descrição de 
quantitativo, local de entrega e indicação do gestor de execução;  

 No caso de inclusões de itens que não previstos no memorial descritivo proposto, deverá ser encaminhado ofício 
contendo especificação, condições de fornecimento e local de entrega, indicação de responsável técnico, gestor 
de execução e acompanhado de três orçamentos válidos;  

 Os responsáveis técnicos não poderão receber pedidos direto dos Centros/ Reitoria para inclusão no processo sem 
autorização expressa da autoridade competente (Pró-reitor ou Diretor Geral do Centro) ; 

 Em momento oportuno será solicitado aos centros a abertura de pré-empenho. Os pré-empenhos deverão ser 
anexados aos processos licitatórios correspondentes após sua execução no SIGEF pela PROPLAN.  Solicitações 
recebidas sem o cumprimento desta exigência no prazo estabelecido pelo CEO serão excluídas do processo 
licitatório.  
 
Orientações para compras diretas: 

 Todas as contratações diretas devem ser encaminhadas ao Setor de Licitação e Compras, com formulário padrão e 
a devida justificativa, pelos solicitantes, que responderão pela gestão de execução dos produtos/serviços 
solicitados. 

 As contratações de períodicos e jornais somente serão encaminhadas em duas datas (29/02 e 31/07), sendo assim 
os professores e/ou bibliotecárias devem agrupar suas demandas e encaminhá-las respeitadas as datas acima.  

 Para pagamento de prolabore de palestrantes, consultores para eventos e bancas de concursos as solicitações 
deverão ser encaminhadas com 40 dias de antecedência do evento.  



 Para revisão dos veículos, a solicitação deverá ser encaminhada 30 dias antes da execução do serviço.  
 Outras demandas que não estabelecidas neste calendário deverão respeitar o prazo mínimo de tramitação de 30 

dias.  



 Processos licitatórios realizados em 2011 – Vigência  2012 

1 – Contratação de serviços de serigrafia para confecção de banners e faixas (janeiro) 
2 – Contratação de serviços de hotelaria (janeiro) 
3 – Contratação de serviços de lavanderia (janeiro) 
4 – Contratação de serviços de coffee break (21/12/2011) 
5  - Contratação de serviços de reprografia e encadernação (janeiro) 
6 – Aquisição de combustível, lubrificantes e lavagem para veículos oficiais (16/12/2011) 

 7 –  Aquisição de aparelhos condicionadores de ar  

 Solicitante: Direção Geral  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss/ Gilberto Françosi 

 Gestão de execução: Ana Paula Fachinetto 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 29/02/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 12/04/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 08/05/2012 

 Entrega prevista: junho/2012 

 8 –  Aquisição de equipamentos de informática, sistema e equipamentos de videoconferência e equipamentos 
de rede 

 Solicitante: Coordenador Informática   

 Responsável Técnico pelo processo: coordenador informática  

 Gestão de execução: Coord. Informática  

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 29/02/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 03/05/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 05/06/2012  

 Entrega prevista: agosto/2012 

 9 – Aquisição de Ferramentas, Utensílios, Materiais de Reparo, Material Elétrico e Telefônico  

 Solicitante: departamentos, almoxarifado e serviços gerais  

 Responsável técnico do processo: Gilberto Françosi  

 Gestão de Execução: Patrícia Alves   

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 29/02/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 05/04/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 15/06/2011 

 Entrega prevista: junho/2012 

 10 – Aquisição de móveis planejados   

 Solicitante: departamentos e setores   

 Responsável técnico do processo: Beronice Hoss/Nottar   

 Gestão de Execução: Ana Paula Fachinetto 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 01/12/2011 

 Data para encaminhamento do processo: 28/02/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 05/04/2012 

 Entrega prevista: julho/2012 

 11 - Pregão I - Aquisição de reagentes e vidrarias para laboratórios (Consumo)  

 Solicitante: departamentos e projetos   



 Responsável técnico pelo processo: chefes de departamento  

 Gestão de execução: Patrícia Alves  

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 29/02/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 29/03/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 12/04/2012 

 Entrega prevista: junho/2012 

 12 - Pregão II - Aquisição de reagentes e vidrarias para laboratórios (Consumo)  

 Solicitante: departamentos e projetos   

 Responsável técnico pelo processo: chefes de departamento  

 Gestão de execução: Patrícia Alves  

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 20/07/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 20/08/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 13/09/2012 

 Entrega prevista: outubro/2012 

 13 - Aquisição de Material de Higiene, Gêneros Alimentícios, Água e Gás, Material de Copa e Cozinha (para 
eventos internos) 

 Solicitante: departamentos e setores  

 Responsável técnico do processo:  Almoxarifado 

 Gestão de Execução:  Patrícia Alves 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 29/02/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 22/03/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 03/04/2012 

 Entrega prevista: maio/2012 

 14 -  Aquisição de rouparia (camisetas, uniformes e similares), aviamentos, material esportivo, troféus e 
medalhas 

 Solicitante: Departamentos e Direção de Extensão  

 Responsável Técnico pelo processo: Renata Mendonça/Beronice Hoss 

 Gestão de execução: Patrícia Alves  

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 30/04/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 14/06/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 10/07/2012 

 Entrega prevista: setembro/2012 

 15 - Aquisição de materiais e equipamentos diversos (consumo e permanente) 

 Solicitante: departamentos e setores  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

  Gestão de execução: Patricia Alves e Ana Paula Fachinetto 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 16/07/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 20/08/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 13/09/2012 

 Entrega prevista: novembro/2012 

 16 - Aquisição de Carimbos e Serviço de Chaveiro (encerra em outubro/2012) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável técnico pelo processo: Beronice Hoss 



 Gestão de execução: Patrícia Alves  

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 15/06/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 20/07/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 09/08/2012 

 Execução de serviço: contínuo  

 17 – Pregão I - Aquisição de equipamentos para laboratórios (permanente) 

 Solicitante: departamentos   

 Responsável técnico pelo processo: chefes de departamento 

 Gestão de execução: Ana Paula Fachinetto 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 29/02/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 10/04/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 26/04/2012 

 Entrega prevista: junho e julho/2012 

 18 - Pregão II - Aquisição de equipamentos para laboratórios (permanente) 

 Solicitante: departamentos   

 Responsável técnico pelo processo: chefes de departamento 

 Gestão de execução: Ana Paula Fachinetto 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 01/08/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 20/08/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 20/09/2012 

 Entrega prevista: novembro e dezembro/2012 

 19 – Aquisição de material para congratulações, brindes e souvenirs  

 Solicitante: direção e departamentos 

 Responsável técnico pelo processo: Renata Mendonça  

 Gestão de execução: Renata Mendonça   

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 23/03/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 19/04/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 17/05/2012 

 Entrega prevista: junho/2012 

 20 – Aquisição de máquinas e implementos agrícolas  

 Solicitante: Direção Geral  

 Responsável técnico pelo processo: Paula Primo   

 Gestão de execução: Luciano Hack 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 03/09/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 11/10/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 08/11/2012 

 Entrega prevista: 2013 

 21 – Aquisição de combustível, lubrificante e serviço de lavagem para veículos oficiais (vigência 2013) 

 Solicitante: responsável GVE 

 Responsável técnico pelo processo: responsável GVE 

 Gestão de execução: responsável GVE 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 17/09/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 16/10/2012 



 Data estimada para a realização do processo licitatório: 09/11/2012 
 
22 – Contratação de serviço para realização de eventos CEO (sonorização, ornamentação, inclusive locação de 

espaço físico) 

 Solicitante: Departamentos e Direção de Extensão  

 Responsável Técnico pelo processo: Renata Mendonça  

 Gestão de execução: Renata Mendonça 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 15/12/2011 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 24/01/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 16/02/2012 

 Realização de serviços: a partir de março de 2012 
 

23 – Contratação de empresa para serviços técnicos de informática e técnicos de laboratórios para CEO 

 Solicitante: Direção Geral  

 Responsável Técnico pelo processo: Luciano Hack 

 Gestão de execução: Vanessa Canton   

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 15/12/2011 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 02/02/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 01/03/2012 

 Realização dos serviços: a partir de abril 
 

24 – Contratação de empresa para serviços diversos – manutenção predial (pintura, encanador, carpinteiro) 

 Solicitante: Direção Administração   

 Responsável Técnico pelo processo: Vanessa Canton 

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 15/12/2011 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 02/02/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 01/03/2012 

 Realização dos serviços: a partir de abril 
 

25 – Contratação de serviço para realização de colação de grau (vigência 2012) 

 Solicitante: Direção de Extensão  

 Responsável Técnico pelo processo: Renata Mendonça  

 Gestão de execução: Renata Mendonça 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 10/02/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 01/03/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 29/03/2012 

 Realização dos serviços: agosto/dezembro 2012  

 26 – Contratação de serviço de coleta de lixo (encerra em junho 2012) (ADITIVO) 

 Solicitante: SAC  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido do gestor de execução: 02/04/2012 

 Data para encaminhamento do aditivo: 17/04/2012 

 27– Contratação de serviço de limpeza e zeladoria (encerra em julho 2012) (ADITIVO) 

 Solicitante: SAC (Setor de Administração dos Contratos) 

 Gestão de execução: Vanessa Canton 



 Última data para recebimento do pedido do gestor de execução: 01/06/2012 

 Data para encaminhamento do aditivo: 14/06/2012 

 28– Contratação de serviço de vigilância (encerra em julho 2012) (ADITIVO) 

 Solicitante: SAC (Setor de Administração dos Contratos) 

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido do gestor de execução: 01/06/2012 

 Data para encaminhamento do aditivo: 14/06/2012 
 
 

 29 – Contratação de Empresa Especializada Manutenção de Jardim (encerra em agosto 2012) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 06/04/2012 

 Data para encaminhamento do processo para PROJUR: 24/04/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 24/05/2012 

 30 – Contratação de empresa para Manutenção Veículos (encerra em outubro 2012) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável técnico do processo: Beronice Hoss 

 Gestão de execução: Joana Moraes 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 05/06/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 05/07/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 10/08/2012 

 31– Contratação de manutenção com reposição de peças para equipamentos em geral (elétricos, eletrônicos, 
para laboratórios, informática) e reforma/manutenção de mobiliário (encerra em outubro 2012) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 05/06/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 05/07/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 09/08/2012 

  32- Contratação de serviço de transporte de passageiros  (encerra em outubro/2012) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 04/05/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 05/06/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 26/07/2012 

 33 – Contratação de serviço de transporte de cargas (vigência 2013) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 



 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 07/09/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 09/10/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 08/11/2012 

 34 -  Contratação de serviço de reprografia (vigência 2013) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 07/09/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 09/10/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 09/11/2012 

 35– Contratação de serviço de serigrafia (vigência 2013) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 07/09/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 09/10/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 13/11/2012 

 36– Contratação de serviço de hotelaria (vigência 2013) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 07/09/2012 

 Data para encaminhamento do processo:  09/10/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 20/11/2012 

 37– Contratação de serviço de coffee break (vigência 2013) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 07/09/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 09/10/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 22/11/2012 

 38– Contratação de serviço de lavanderia (vigência 2013) 

 Solicitante: SAC  

 Responsável Técnico pelo processo: Beronice Hoss  

 Gestão de execução: Vanessa Canton 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 07/09/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 09/10/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: 23/11/2012 
 

ADESÃO AOS PREGÕES CLC/REITORIA  

 39 -  Aquisição de material de expediente 

 Solicitante: UDESC 



 Responsável técnico pelo processo: Almoxarifado 

 Gestão de execução: Indicados pelos centros requisitantes 

 Data recebimento demanda CEO: 29/02/2012 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras reitoria: 16/03/2012 

 Data para encaminhamento do processo: 15/03/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2012  

 40 - Aquisição de livros para a UDESC 

 Solicitante: UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não 

 Responsável Técnico pelo processo: BU 

 Gestão de execução: BU 

 Data recebimento demanda CEO: 15/12/2011 

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 10/01/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2012 

 41 - Aquisição de suprimentos de Informática 

 Solicitante: UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim  

 Responsável técnico pelo processo: ESAG 

 Gestão de execução: Almoxarifados dos centros requisitantes 

 Data recebimento demanda CEO: 29/02/2012 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 01/03/2012 

 Data para encaminhamento do processo ao responsável técnico do processo: 08/03/2012  

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 16/03/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2012 

 42 - Aquisição de softwares 

 Solicitante:UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim  

 Responsável Técnico pelo processo: SETIC 

 Gestão de execução: SETIC 

 Data recebimento demanda CEO: 29/02/2012 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 01/03/2012 

 Data para encaminhamento do processo ao responsável técnico do processo: 08/03/2012  

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 15/06/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: agosto/2012 

 43 - Aquisição de peças incorporáveis ao computador 

 Solicitante: UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim  

 Responsável técnico pelo processo: SETIC, com auxilio do Setor de Compras/CLC para a obtenção  dos 
orçamentos 

 Gestão de execução: Indicados pelos centros requisitantes 

 Data recebimento demanda CEO: 16/03/2012 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 31/03/2012 

 Data para encaminhamento do processo ao responsável técnico do processo: 05/04/2012  

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 14/05/2012 



 Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2012 

 44 - Aquisição de materiais e equipamentos de rede 

 Solicitante: UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não 

 Responsável Técnico pelo processo:SETIC 

 Gestão de execução: Setores de Informática dos centros requisitantes 

 Data recebimento demanda CEO: 29/06/2012 

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 16/04/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: junho/2012 

 45 - Aquisição de material de áudio, vídeo e foto  

 Solicitante: UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim  

 Responsável Técnico pelo processo: CEART 

 Gestão de execução: Indicado pelo centro requisitante 

 Data recebimento demanda CEO: 01/06/2012 

 Data para encaminhamento do processo ao responsável técnico do processo: 10/06/2012  

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 15/06/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: agosto/2012 

 46 - Contratação de empresa especializada em revisão e tradução. 

 Solicitante: UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: não 

 Responsável técnico pelo processo: FAED (deverá informar todos os demais centros para que 
encaminhem demanda) 

 Gestão de execução: FAED 

 Data recebimento demanda CEO: 29/06/2012 

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 15/06/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: agosto/2012 

 47- Aquisição de pneus 

 Solicitante: UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim  

 Responsável técnico pelo processo: 

 Gestão de execução: Indicado pelos centros requisitantes 

 Data recebimento demanda CEO: 25/05/2012 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 01/06/2012 

 Data para encaminhamento do processo ao responsável técnico do processo: 07/06/2012  

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 15/06/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: agosto/2012 

 48- Aquisição de veículos 

 Solicitante: UDESC 

 Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim  

 Responsável Técnico pelo processo: CAD 

 Gestão de execução: Setran/CAD – PROAD 

 Data recebimento demanda CEO: 25/06/2012 



 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 01/07/2012 

 Data para encaminhamento do processo ao responsável técnico do processo: 05/07/2012  

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 16/01/2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2012 

 49 –  Aquisição /Contratação de Empresa Especializada em Manutenção e Recarga de Extintores  

 Solicitante: UDESC 

  Processo da Comissão de compras e serviços comuns: sim  

 Responsável Técnico pelo processo:  

 Gestão de execução: indicado pelos centros solicitantes  

 Data recebimento demanda CEO: 30/04/2012 

 Última data para recebimento do pedido pelo Setor de Compras: 06/05/2012 

 Data para encaminhamento do processo ao responsável técnico do processo: 10/05/2012  

 Última data para recebimento do processo pelo Setor de Compras reitoria: 14/05/2012 
Data estimada para a realização do processo licitatório: julho/2012 

 
PROJETOS DE OBRAS 

 50– Projetos para usinas piloto engenharia de alimentos (projetos complementares) 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: CEPO  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2012 

 51– Projeto para cobertura de pátio e reforma do prédio da engenharia de alimentos  

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: CEPO  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: março/2012 

 52– Projeto para acesso e pavimentação Engenharia de Alimentos  

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: CEPO  

 Gestão de execução: CEPO 

 Envio projeto básico pela CEPO: 3° trimestre  

 Data estimada para a realização do processo licitatório: novembro/2012 

 53 – Projeto para urbanização área zootecnia (projeto mecânico, pluvial, sanitário e estrutural) 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: CEPO  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2012 

 54 – Projeto construção prédio Enfermagem (projetos complementares) 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: CEPO  

 Gestão de execução: CEPO 

 Envio projeto básico pela CEPO: 4° trimestre  



 Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2013 

 55 – Projeto construção área convivência Zootecnia (projetos complementares) 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: CEPO  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: outubro/2012 

 56 – Projeto construção laboratório do leite – Engenharia de Alimentos (projetos complementares) 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Envio do projeto básico pela CEPO: 1° trimestre  

 Data estimada para a realização do processo licitatório: maio/2012 

 57– Projetos para áreas de esportes (Chapecó, Pinhalzinho e Palmitos) 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Envio do projeto básico pela CEPO: 4° trimestres  

 Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2013 

 58 – Projeto para construção da sede da Fazenda Experimental (projetos complementares) 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Envio do projeto básico pela CEPO: 2° trimestre 2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: agosto/2012 

 59 – Projeto para construção dos galpões, unidades de produção e instalações para fazenda   

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Envio do projeto básico pela CEPO: 2° trimestre 2012 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: agosto2012 
 
EXECUÇÃO DAS OBRAS  

 60– Pintura prédio enfermagem Chapecó  

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: fevereiro/2012 

 61 – Cerca da Fazenda Experimental Zootecnia  

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 



 Data estimada para a realização do processo licitatório: a definir  

 62 – Construção da sede da Fazenda Experimental  

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: após entrega dos projetos complementares  

 63– Construção de galpões unidades de produção e instalações para fazenda 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: após entrega dos projetos complementares  

 64 – Construção de usinas piloto  

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: após entrega dos projetos complementares  

 65 – Urbanização da área Engenharia de Alimentos (cerca, portão e guarita) 

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: após entrega dos projetos complementares 

 66 – Construção laboratório leite  

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: após entrega dos projetos complementares 

 67 – Cobertura do pátio e reforma do prédio da Engenharia de Alimentos  

 Solicitante: Direção geral e departamentos  

 Responsável Técnico pelo processo: Paula Primo  

 Gestão de execução: CEPO 

 Data estimada para a realização do processo licitatório: após entrega dos projetos complementares 
 
 
 
 


