Etapa 1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 6 Etapa 4 Etapa 5 Etapa 7
’ COBERTURA DO CEFID/UDESC ) ) . o - L o
Servico Servico SERVICOS INICIAIS Servico Instalagdo proviséria de agua Servico Instalagdo de t: i Instalaggo proviséria de . Cobertura proviséria em
- CAMPUS 1 < nstalagao de tapume Servico energia Servigo madeira —»  Sewico Placa de obra
Prazo 60 dias Prazo 4 dias Prazo 1 dia Prazo 1 dia Prazo 1 dia Prazo 2 dias Prazo 1 dia
Etapa 8 Etapa 9
Etapa 4 Etopa 10 Etapa u Etapa 12 Etapa 14 Etapa 13
. ~ N Retirada de equipamentos da :
" Servigo DEMOLICOES Servio ami — i i ! i Retirada de telhas da ] Retirada de estrutura de j . . ~
Servigo ADMINISTRACAO DA OBRA académia Servio Retirada de forro de PVC Servigo cobertura > senvio madeira da cobertura servico Z:EEISP?: e ¢ retiraca de Servigo R|e'ttlr?da das instalages
- elétricas
Prazo 8 dias Prazo 1 dia i I i
Prazo 60 dias Prazo 1 dia Prazo 1 dia Prazo 2 dias Prazo 3 dias Prazo 1 dia
Etapa 45
Etapa 20 Eta 22
Servigo Engenheiro Civil Etapa 21 pa Etapa 23
Servigo ALVENARIA Parede de tijolos 6 furos . .
i —— Servigo Chapisco trago 1:3 i 2
Prazo 60 dias Servigo (10x20x20cm) S P! G —» Servigo Reboco externo trago 1:2:8
Prazo 8 dias -
Prazo 4 dias Prazo 1 dia Prazo 3 dias
Etapa 46
Servigo Mestre de Obras
Ef
Prazo 60 dias Etapa 15 Etapa 16 tapa 7
. F i i
Servico ESTRUTURA DE CONCRETO Servico Forma de madelra para Servico Armadura CAS0 - 8.0mm ~
Prazo 4 dias Prazo 2 dias Prazo 1 dia
Etapa 18
N Servigo Armadura CA60 - 5mm —
Prazo 1 dia
Etapa 19
Servico Concreto estrutural
8 Fck=20MPa
Prazo 1 dia
Etapa 27
L . Cumeeira articulada de
servico fibrocimento 6mm
Etapa 24 Etapa 25 Etapa 26 Prazo 2 dias
Estrutura de madeira para
Servigo COBERTURA Servigo cobertura em madeira de Servigo gg?oecritr:reantc:rg":iha de Etapa 31
angelin pedra Sevi Recolocagdo de forro de PVC
Prazo 23 dias Prazo 13 dias Prazo 4 dias ervico (20% de perdas)
Etapa 28 Prazo 4 dias
L . Cumeeira para espigéo em
Servico fibrocimento 6mm
Etapa 32
Prazo 1 dia
Servico Rufo e contra-rufo em chapa
< galvanizada n° 24 corte 33cm
Prazo 1 dia
Etapa 29
Servico Manta alumir]iza_da para
isolamento térmico
Prazo 2 dias
Etapa 30
Servico Forro de madeira em angelin
< pedra 12x1cm
Prazo 3 dias
Etapa 33
. Calha em chapa de aluminio
Servigo 0,70mm de espessura
Prazo 1 dia
Etapa 34 Etapa 35
. Calha em chapa galvanizada . Tubo de descida pluvial
Servigo 1O 24 para beiral P Servico d=100mm
Prazo 2 dias Prazo 2 dias
Etapa 36 Etapa 37
- X . , Servico Reinstalagdo de luminarias,
Servigo INSTALACOES ELETRICAS < interruptores e tomadas
/ Prazo 3 dias Prazo 3 dias
Etapa 38
P/ Servico PINTURA
/ Prazo 7 dias
Etapa 39
Servico P_reparo de superficies para
pintura
Prazo 3 dias
Etapa 40
: Pintura com esmalte sintético
> Servico sobre madeira
Prazo 4 dias
Etapa 41
» . Pintura com tinta PVA sobre
Servigo paredes internas
Prazo 3 dias
Etapa 42
» . Pintura com tinta acrilica sobre
Servigo paredes externas
Prazo 4 dias
Etapa 43
: Pintura esmalte sobre calhas e
> Servigo rufos
Prazo 2 dias
Etapa 47

LIMPEZA DA OBRA

P/ Servigo
/ Prazo

2 dias

Etapa 48
Servigo Limpeza geral
Prazo 2 dias

Obra: Execugéo de Cobertura na Academia do CEF| Critica

End.: Rua Pas. Simone, 358 - Coqueiros - Florianop
Prazo de Execugéo: 60 dias
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