
ORCAMENTO_BASICO_COBERTURA CEFID - 28-03-2012

               PROAD
               COORDENADORIA DE OBRAS
               CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

EXECUÇÃO DE NOVA COBERTURA NA ACADEMIA DO CEFID - CAMPUS I

DAPE/UDESC - CAMPUS I 

Rua Pascoal Simone, 358 - Coqueiros - FPOLIS/SC

1 SERVIÇOS INICIAIS

1 SERVIÇOS INICIAIS R$ 7.343,82          100,00 7.343,82 100,00 -                     -         -             -       -             -       -             -       -             -       

2 DEMOLIÇÕES R$ 3.993,51          100,00 3.993,51 100,00 -                     -         -             -       -             -       -             -       -             -       

3 ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 2.357,50          100,00 2.357,50 100,00 -                     -         -             -       -             -       -             -       -             -       

4 ALVENARIA R$ 1.139,33          100,00 1.139,33 100,00 -                     -         -             -       -             -       -             -       -             -       

5 COBERTURA R$ 20.089,56          100,00 3.013,43 15,00 17.076,13          85,00 -             -       -             -       -             -       -             -       

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 469,16          100,00 0,00 0,00 469,16               100,00 -             -       -             -       -             -       -             -       

7 PINTURA R$ 7.850,96          100,00 0,00 0,00 7.850,96            100,00 -             -       -             -       -             -       -             -       

8 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 10.347,20          100,00 5.173,60 50,00 5.173,60            50,00 -             -       -             -       -             -       -             -       

9 LIMPEZA DA OBRA R$ 615,09          100,00 307,55 50,00 307,54               50,00

10 TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS

R$ 54.206,13          100,00 R$ 23.328,74 43,04% R$ 30.877,39 56,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R$ 23.328,74 43,04% R$ 54.206,13 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coord. de Engenharia, Projetos e Obras
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