ORCAMENTO_BASICO_COBERTURA CEFID - 28-03-2012
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COORDENADORIA DE OBRAS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

OBRA:

EXECUGAO DE NOVA COBERTURA NA ACADEMIA DO CEFID - CAMPUS 1

CLIENTE:

DAPE/UDESC - CAMPUS 1

ENDERECO:

Rua Pascoal Simone, 358 - Coqueiros - FPOLIS/SC

VALOR GLOBAL MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS %
COM BDI (R$) VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR %
1 SERVICOS INICIAIS
1 SERVICOS INICIAIS R$ 7.343,82 100,00 7.343,82 100,00 - - - - - - - - - -
2 DEMOLICOES R$ 3.993,51 100,00 3.993,51 100,00 - - - - - - - - - -
3 ESTRUTURA DE CONCRETO R$ 2.357,50 100,00 2.357,50 100,00 - - - - - - - - - -
4 ALVENARIA R$ 1.139,33 100,00 1.139,33 100,00 - - - - - - - - - -
5 COBERTURA R$ 20.089,56 100,00 3.013,43 15,00 17.076,13 | 85,00 - - - - - - - -
6 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 469,16 100,00 0,00 0,00 469,16 - - - - - - - -
7 PINTURA R$ 7.850,96 100,00 0,00 0,00 7.850,96 | 100,00 - - - - - - - -
8 ADMINISTRAGCAO DA OBRA R$ 10.347,20 100,00 5.173,60 50,00 5.173,60 | 50,00 - - - - - - - -
9 LIMPEZA DA OBRA R$ 615,09 100,00 307,55 50,00 307,54 | 50,00
10  |TRAMITACAO DE DOCUMENTOS
TOTAL GLOBAL (com BDI) R$ 54.206,13 100,00 R$23.328,74 | 43,04% | R$30.877,39 | 56,96% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ACUMULADO R$23.328,74 | 43,04% | R$54.206,13 |100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Coord. de Engenharia, Projetos e Obras



